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Lähtökohta tutkimukselle oli tutkia, että soveltuuko ketterä prosessimalli BI-projektin 
kehitysprojektin prosessimalliksi ja lähinnä etsiä mitä tekijöitä täytyy ottaa huomioon 
perinteisen BI-projektin ja alati nopeasti muuttuvan liiketoimintaympäristön näkökul-
masta. Läpinäkyvyys, kommunikoinnin paraneminen, tiimin sitoutuminen, priorisoidut 
työtehtävät sekä iteratiivisuus ja nopea arvontuotto asiakkaalle voitaisiin lukea etuihin. 
Myös tiimin ja asiakkaan jaettu vastuu sekä systemaattiset toimintamallit auttavat halut-
tujen tavoitteiden saavuttamisessa. Menetelmän tulee olla myös joustava, jotta sitä voi-
daan hyödyntää eri laajuisissa asiakasprojekteissa. 
Tiettyjä esivalmisteluja vaativan teknisen ympäristön ja mahdollisesti monitoimitta-
jaympäristön hallitsemiseksi on tarpeen saavuttaa ketterä projektinhallintamalli. Voitai-
siin ajatella myös useammassa kehitysputkessa kulkevien iteraatioiden tarpeellisuudes-
ta, jossa jokaisella kehitystiimillä ja tiiminjäsenellä on oma vastuualueensa. Arkkiteh-
tuurin suunnitteluvaiheessa herää myös kysymys, että saadaanko kaikki tehtäväkokonai-
suudet ositettua riittävän pieniin ja hallittaviin tehtäviin? Ratkaisun kehittämisen lä-
pinäkyvyys ja muutostenhallinta paranevat, kun asiakas ja tuotteenomistaja ovat sitou-
tuneet menetelmään. Vähimmilläänkin menetelmän voisi ajatella sopivan BI-
järjestelmän ylläpito- ja pienkehitystöihin sekä hallitun kokoisiin kokonaisratkaisun 
toimituksiin. Jatkuva toiminnan kehittäminen retrospektiivin avulla on myös selkeä 
hyöty, koska iterointi tapahtuu riittävän nopeissa sykleissä ja kannustaa tiimejä sekä 
yksilöitä jatkuvan kehittämisen periaatteeseen. Mielenkiintoinen ja laaja aihe, josta on 
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The starting point for the study was to examine whether agile process model is suitable 
for the process model of BI-project development, and more specifically, to research the 
factors that need to be considered from the perspective of a traditional BI-project and 
the constantly changing business environment. Transparency, improved communica-
tion, higher level of commitment from team members, prioritized tasks, iteration pro-
cesses and early delivery business value for the customer could be seen as beneficial 
outcomes. Furthermore, the shared responsibility between the team and the customer, 
and systematic operation models facilitate the achievement of the desired goals. The 
method needs to be flexible in order to be able to apply it to customer projects of vary-
ing sizes. 
An agile project management method is important to establish in order to manage a 
technical multiple supplier environment that requires specific preparation work. The 
need for different iterations proceeding in multiple developmental paths, where each 
development team and team member has their own areas of responsibility, can also be 
considered. In the planning stages of the architecture, the question of whether all pro-
jects can be divided into appropriately small and manageable tasks, is also raised. 
Transparency of solution development and change management are also improved when 
the customer and the product owner have committed to the method. At minimum, one 
could foresee that the method would be suitable for the maintenance and small devel-
opmental operations of the BI-system and for the deliveries of manageable-sized com-
plete solutions. Consistent operations development through a retrospective approach is 
also a clear benefit, as iteration will take place in sufficiently frequent cycles, therefore 
encouraging the teams and individuals to follow the principle of continuous develop-
ment. This is an interesting and broad topic to examine in order to find the correct phas-
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Perinteisesti BI-projekteissa on vuosituhannen alussa käytetty vesiputousmallia ja ko-
kemuksen saatossa on herännyt ajatus, että ratkaisut voitaisiin tuottaa nopeammalla ai-
kataululla, paremmalla laadulla sekä edullisemmalla budjetilla. Liiketoimintaympäris-
tön nopeiden muutosten vuoksi myös uusien ominaisuuksien sekä muutostenhallinnan 
kautta joustavampi projektinhallintamalli olisi tarpeen. Ohjelmistokehityksessä voimak-
kaasti viimeisen kymmenen vuoden aikana yleistyneet ketterät menetelmät tukisivat 
edellä mainittua liiketoiminnan tarvetta. Työn tarkoituksena on myös selvittää miltä 
osin esimerkiksi Scrum-menetelmää ja muita ketteriä menetelmiä voitaisiin suoraan tai 
soveltaen hyödyntää liiketoimintatiedon hallinnan projekteissa sen sisällöstä ja laajuu-
desta riippumatta. 
Olen sertifioitu ScrumMaster ja käynyt myös muita projektinhallintaan sekä johtami-
seen liittyviä kursseja ja koulutuksia. Aikaisemman kokemukseni kautta ohjelmistopro-
jekteissa Scrumista jäi erinomaiset kokemukset ja tulokset menetelmästä tai metodolo-
giasta. BI-alueen nopea työkalukehitys pakottaa myös alalla toimivat yritykset sopeu-
tumaan nopeampiin läpimenoaikoihin. Kohdeyritykseni tyypilliset toimeksiannot saat-
tavat kestää yhdestä päivästä noin kahteen vuoteen. Näin ollen olemme asettaneet ta-
voitteeksi pyrkiä tunnistamaan kriittiset sekä tarpeelliset tai pakolliset vaiheet projektin-
hallintaan sekä projektin koko luokasta riippuen vaihtoehtoisia vaiheita. 
Kohdeyrityksellä on myös asiakkaita, joilla ei ole käytteenotettua projektimallia, jolloin 
voimme sen heille jo tarjousvaiheessa esittää. Projektin kustannukset, aikataulu sekä 
laadulliset tekijät ovat myös kilpailuvaltteja, jotka nykyisessä kilpaillussa toimintaym-
päristössä ovat välttämättömiä. Vesiputousmallin tai muun suunnittelulähtöisen mallin 
puute on myös tunnistettu haaste, että asiakas ei aina tiedä mitä haluaa vaan asiakkaan 
tarve lähdetään lyhyillä iteraatioilla selvittämään, jolloin muutostenhallinnan täytyy olla 
joustavaa ja kehitykseen tarvitaan jonkin verran prototypointia tai demokatselmuksia. 
Tutkimuksen merkitys kohdeyrityksen kilpailuympäristössä on merkittävä, jotta tarvit-
tava kilpailuetu säilytetään. Kohdeyrityksen visiona onkin, että toimitetaan enemmän 
mitä on luvattu. 
1.1 Tutkimuksen tavoite ja rajaukset 
Tutkimuksessa tavoitteena on selvittää ja kehittää liiketoimintatiedon hallinnan projek-
tien tueksi ketterä projektinhallintamenetelmä. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, 
että miltä osin ketterät menetelmät toimivat BI-projekteissa. Menetelmän valinnan kan-
nalta on projektin aloitusvaiheessa myös tarpeen tunnistaa - mitä etua ketterillä mene-
telmillä saavutetaan suhteessa perinteisiin malleihin. Tutkimuksen tuloksena on tavoit-
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teena tuottaa malli, joka voisi tukea myöskin eri kokoluokan projekteja. Projekteissa 
voidaan esimerkiksi toteuttaa tietovarasto, tiedonsiirrot sekä raportointikerros, kun taas 
joissakin projekteissa luetaan raportointityökaluun suoraan lähdejärjestelmästä tai tie-
dostosta. On tarpeen myös selvittää, miten projektien menestymisen kannalta hallitaan 
suunnittelu, johtaminen, liiketoiminnan vaatimustenhallinta, teknologia, data, ylläpito 
sekä jatkokehitys. 
Tutkimus rajataan käsittelemään projektinhallintaan sekä johtamiseen liittyviä kysy-
myksiä. Kuinka täytetään asiakastarpeet alkaen vaatimusmäärittelystä ja kattaen myös 
jatkuvan kehittymisen eli retrospektiivivaiheen. Nämä vaiheet ovat keskeisiä projektien 
onnistumisen kannalta. Projekteissa tarvitaan myös teknologisesti sekä tiedollisesti 
osaavat resurssit, sitoutunut omistaja ja sponsori. 
Tutkimuksessa keskitytään kohdeyrityksessä pääosin käytössä oleviin prosessimallei-
hin. Näitä ovat vesiputousmalli ja Scrum-menetelmä sekä asiakkailla käytössä oleva 
SAFe-menetelmä. Muita prosessimalleja voidaan huomioida työssä kevyemmällä ot-
teella, kuten DAD-menetelmä. 
Aikaisempi tutkimus 
Ketterästä projektinhallinnasta löytyy lukematon määrä kirjoja sekä artikkeleita. Hiukan 
suppeammin malleja on käsitelty BI-projektien näkökulmasta. Tavoitteena on tunnistaa 
tutkimuksen kannalta oleellinen aineisto.  
Jurizek (2014) esittelee ketterän projektinhallinnan periaatteita artikkelissaan Agile Pro-
ject Management Principles. Alussa hän vertaa eroavaisuuksia vesiputousmallin ja ket-
terien menetelmien periaatteista. Ketterien menetelmien periaatteisiin on artikkelissa 
lueteltu aktiivinen käyttäjän osallistaminen, vastuullinen tiiminjohtaminen alhaalta 
ylöspäin, jatkuva vaatimustenhallinta, nopeat ja pienet inkrementaaliset julkaisut sekä 
iteraatiot ja yhteistyö kaikkien sidosryhmien välillä. 
Fitsilis (2008) teki vertailun artikkelissaan Project Management Knowledge (PMBOK) 
mukaisesti määriteltyjen hankkeiden hallintaprosessien yleisistä vaiheista verraten niitä 
ketteriin projektinhallintaprosesseihin. PMBOK on Project Management Institute:n ke-
hittämä malli ja se koostuu viidestä prosessivaiheesta (käynnistäminen, suunnittelu, 
toteutus, valvonta ja päätös). Mallissa on kuvattu myöskin yhdeksän eri osaamisaluetta, 
joita ovat integraationhallinta, toiminnanhallinta, ajanhallinta, kustannustenhallinta, 
laadunhallinta, henkilöstöhallinto, kommunikaationhallinta, riskienhallinta ja hankinto-
jenhallinta. Toisaalta ketterä ohjelmistoprojektinhallinta perustuu seuraaviin periaattei-
siin: muutoksien hyväksyntä, asiakasarvon tuottaminen, ominaisuuksien toimittaminen 
inkrementeissä ja yhteistyö sidosryhmien välillä sekä jatkuva oppiminen. Tämän vertai-
lun tarkoituksena oli tunnistaa vertailussa olevien menetelmien puutteita ja eroja. Tu-
loksena oli, että ketteriä projektinhallintamenetelmiä ei voida pitää täydellisinä perintei-
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sen projektinhallinnan näkökulmasta, koska useat prosessit puuttuvat tai niitä ei ole me-
netelmässä kuvattu. 
1.2 Tutkimusmenetelmä 
Tutkimuksessa käytin Hevnerin et al. (2004) suunnittelutieteellistä lähestymistapaa, 
koska tavoitteena on tuottaa uusi ketterä projektinhallintamalli, joka sopii luonteeltaan 
Business Intelligence-projekteihin. Tutkimuksen vaiheet pitävät sisällään pääasiassa 
ongelman määrittelyn ja artefaktien tavoitteet, suunnittelun ja kehittämisen sekä lopuksi 
artefaktin katselmoinnin ja hyväksynnän kohdeyrityksessä. Suunnittelutieteen pyrki-
myksenä on luoda asioita, jotka palvelevat inhimillisiä̈ tarkoituksia (Simon 1969). Tut-
kimuksen tuloksia arvioidaan niiden tuottaman hyötyarvon mukaan. Ovatko tuotokset 
uusia tai ovatko ne parannus entiseen verrattuna? Suunnittelutieteilijät tuottavat ja so-
veltavat tietoa tehtävistä ja tilanteista luodakseen tehokkaita artefakteja. Suunnittelutie-
teen lopputulokset ovat konstrukteja, malleja, metodeja ja toteutuksia. Kielen käsitteet 
ja yläkäsitteet voidaan yhdistää ylemmän tason malleiksi, joilla kuvataan tehtäviä, tilan-
teita ja artefakteja. Suunnittelutieteilijät kehittelevät myös metodeja, tapoja suorittaa 
tavoitteisia toimintoja. Edellä mainitut voidaan toteuttaa erilaisina tuotteina, jotka on 
tarkoitettu tiettyä tehtävää varten. 
Suunnittelutieteeseen sisältyy kaksi toimintoa: rakentaminen ja arviointi. Rakentaminen 
tarkoittaa tiettyä tarkoitusta varten luodun artefaktin konstruointiprosessia ja arviointi 
tarkoittaa arviointiprosessia, kuinka hyvin artefakti palvelee tehtäväänsä. 
Suunnittelutieteellisen lähestymistavan kuvaus Järvisen (2008) mukaan. 
• Tutkimuksen kohteena ovat ihmisten tuotokset: organisaatiot, tietojärjestelmät. 
Ihmisten tuotoksia voidaan kehittää, tuottaa ja tutkia. 
• Onko tutkija joko ratkaissut nämä ongelmat vai tekeekö parannusta olemassa 
olevaan ratkaisuun, joka parantaa merkittävästi aiempaa ratkaisua? 
• Suunnittelutiede pyrkii tuottamaan ratkaisuja, jotka palvelevat niille asetettuja 
tarkoituksia, tuotosten hyödyllisyys arvioidaan, ovatko ratkaisumenetelmät uu-
sia? Voidaanko ehdotettuja ratkaisumenetelmiä käyttää muiden kiinnostavien 
ongelmien ratkaisemiseen? 
• Tutkimuksessa toimii vaiheina kehitä ja arvioi. 
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Kuva 1. Tutkimuksen vaiheet 
Kuva 1 kuvaa tutkimuksen yksityiskohtaista menettelytapaa, jota seurasin tässä työssä 
ehdotetun ketterän projektihallintamallin kehittämisessä, soveltamisessa ja arvioinnissa. 
Ensimmäisessä vaiheessa aloitin järjestelmällisellä kirjallisuuskatsauksella, jota seurasi 
mallin ensimmäinen versio. Toisessa vaiheessa keskustelin kohdeyrityksen asiantunti-
joiden kanssa mallin käyttökelpoisuudesta ja mallin jatkokehityksen jälkeen järjestettiin 
mallin koulutustilaisuus, jossa oli mahdollista asiantuntijoiden antaa palautetta mallista. 
Koulutus antoi mahdollisuuden keskustella asiantuntijoiden kanssa, joiden arviointi on 
kriittistä ja sitä voidaan pitää merkittävänä osana artefaktin arviointia. Kolmannessa 
vaiheessa seurasi artefaktina tuotettu malli, joka hyväksyttiin, auditoitiin ja käyttöön-
otettiin asiantuntijoiden toimesta. Tämän jälkeen kirjasin tulokset tämän kirjallisen tut-
kimuksen tuloksiin ja näin ollen lisäys tietämyskannan malleihin on osaltani tuotettu. 
1.3 Tutkimuksen tulokset ja rakenne 
Tutkimuksen tuloksena syntyi kohdeyritykselle projektinhallintamalli, joka huomioi 
kohdeyrityksen tarpeet ja vaatimukset mallin osalta toisistaan erilaisiin hankkeisiin. 
Menetelmä sisältää kuvauksia parhaista käytännöistä ja vaihtoehtoisia vaiheita projek-
tinhallintaan. Testausprosessin kuvaus syntyi myös tämän tutkimuksen sivutuotteena.  
Projektin aloitus 
Menetelmässä projektin aloitusvaiheessa analysoidaan asiakkaan ketterien menetelmien 
valmius. Vaiheessa arvioidaan asiakkaan käytössä olevat järjestelmät ja teknologiat, 
johtaminen, sopimusmalli, käytettävissä olevat ihmiset ja tilat, prosessit, organisaatio, 





Määrittelyvaiheessa pidetään asiakkaan kanssa yhteistyössä määrittelytyöpaja. Työpajan 
tavoitteena on muodostaa ratkaisun visio ja tiekartta. Työpajan tuloksena saadaan ai-
kaiseksi budjetti ja tiiminmääritys. Työpajassa käynnistetään valmisteluiteraatio, jossa 
työlista priorisoidaan, suunnitellaan julkaisun aikataulu, ylätason arkkitehtuuri ja tekno-
logiapäätökset, valmistellaan projektin infrastruktuuri sekä määritellään prosessin yksi-
tyiskohdat kuten raportointi, katselmukset ja kommunikointitavat. 
Iteraatiot 
Vaiheessa toteutetaan halutun lopputuloksen varmistamiseksi tarvittava määrä iteraati-
oita. Vaatimukset jaetaan tärkeysjärjestyksessä seuraavaksi käynnistymässä olevaan 
iteraatioon. Tavoitteena on, että iteraation kesto on pisimmillään kalenterikuukausi. Ite-
raatioiden sisällöt vaihtelevat BI-järjestelmän eri arkkitehtuurin osien kehittämistehtä-
vistä loppukäyttäjälle tarjottaviin visuaalisiin työkaluihin ja osalla näistä tehtävistä saat-
taa olla riippuvuussuhde, joka huomioidaan iteraatioiden sisällöissä riippuvuudet huo-
mioiden. Iteraatio sisältää seuraavat vaiheet: prototypointi, määrittely ja suunnittelu, 
toteutus, testaus, hyväksymistestaus ja käyttöönotto. 
Testit ja hyväksymistyöpaja 
Hyväksymistyöpajassa varmistetaan, että järjestelmän eri osat ja integraatiot toimivat 
yhdessä tuotantoympäristössä tuotantodatalla. Asiakas hyväksyy ratkaisun ominaisuudet 
tai palauttaa vaillinaiset ominaisuuden työlistalle. 
Julkaisu 
Kun hyväksymiskriteerit on kaikilta osin hyväksytty valmiin määritelmän mukaisesti, 
suoritetaan ratkaisun julkaisu ja käyttöönotto. Käyttöönoton alkuvaiheessa valmistellaan 
käyttöympäristö kaikilta osin koskien palvelimia, työkaluja ja sisältöä sekä mahdollisia 
yhteyksiä eri tietojärjestelmiin. Ratkaisu on valmis liiketoiminnan käyttöönotettavaksi 
tuottamaan arvoa päivittäiseen työhön. 
Päätös 
Projektin päätösvaiheessa pidetään retrospektiivi, jossa käydään läpi iteraation aikana 
hyväksi havaitut työtavat ja sovitaan tiimin kesken parannettavat asiat prosessissa. 
Asiakas voi tilata ratkaisun käyttöön tukea tai koulutuksia. Ratkaisun takuuaika alkaa ja 
samalla sovitaan jatkokehitystoimenpiteet ratkaisulle. 
Työn rakenne 
Tutkimuksen rakenne on jaettu kuuteen lukuun. Luvussa yksi on johdanto, joka esittelee 
tutkimuksen tavoitteet ja rajauksen sekä käsittelee aiheen aikaisempaa tutkimusta. Joh-
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danto esittelee tutkimusmenetelmän, työn tulokset sekä rakenteen. Tutkimus etenee kä-
sittelemällä luvussa kaksi liiketoimintahallintaympäristöä, BI-arkkitehtuuria sekä BI–
elinkaarta sekä BI-järjestelmien ominaispiirteitä. Luvussa kolme esitellään ohjelmisto-
kehityksessä käytettyjen prosessimallien teoriaa vesiputousmenetelmän sekä ketterien 
menetelmien näkökulmasta. Skaalautuvat projektinhallintamenetelmät ketterillä lähtö-
kohdilla toimivat tutkimuksen ohjenuorana. Luvusta 5 eteenpäin esitellään teorian sekä 
käytännön kokemuksen pohjalta syntyvä malli kohdeyrityksen projektinhallintaan. Lu-
vussa kuusi pohditaan työn tuloksia ja mallin toimintaa peilaten ympäröivään liiketoi-
mintamaailmaan sekä esitellään tutkimuksen aikana syntynyt jatkotutkimuksen aihe. 
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2. BUSINESS INTELLIGENCE 
Seuraavissa kohdissa käydään läpi mitä Business Intelligence on ja mitä BI-projektin 
läpivieminen pitää yleisesti ottaen sisällään. Liiketoimintatiedon hallinnan merkitys 
yritysten toiminnan ohjauksessa on merkittävästi kasvanut kuluvina vuosina. Yritysten 
haasteena on hyödyntää olemassa olevaa suurta tietomäärää, jota löytyy niin yrityksen 
operatiivisista järjestelmistä kuin mahdollisesti sosiaalisen median tuottaman datan 
muodossa. Liiketoimintatiedon hallinta tarjoaa edellä mainittuun haasteeseen yhden 
ratkaisun, jossa tiedot kerätään yhteen paikkaan esimerkiksi tietovarastoon, jotta saavu-
tetaan haluttu tiedon rakenne ja hyödynnettävyys tiedon jalostamiseen. 
Hovi et al. (2009) ovat listanneet liiketoimintasyitä ja teknisiä tarpeita miksi tietovaras-
tointi kiinnostaa yrityksiä. Listassa on kuvattu liiketoimintasyitä.  
• Tietoresurssien tarkempi analysointi liiketoiminnan kilpailutilanteessa. 
• Yritysten elinehtona on hyödyntää asiakastietoja tehokkaammin. 
• Yrityksen toiminnasta saadaan aiempaa tuoreempaa informaatiota eri liiketoi-
mintayksiköille.  
• Yrityksen tietojen tarjoaminen yhteistyökumppaneille, toimittajille ja tilaajille 
määriteltyjen käyttörajoitusten rajoissa.  
• Liiketoiminnan kiertokulun nopeuttaminen, josta hyvä esimerkki on tilinpäätös-
raportoinnin tuottaminen tiheämmässä syklissä.  
• Yritysostot, sulautumiset, allianssit muokkaavat yritysrakenteita, jolloin tiedon 
yhtenäistäminen on tarpeellista. 
Simon (2014) luettelee yrityksen BI-järjestelmäkehityksen tiekartassa huomioon otetta-
via tekijöitä. Tiekarttaan sisällytettävän järjestelmäkehityksen tulisi olla iteratiivinen, 
inkrementaalinen ja monivaiheinen. Jokaisen tiekartan vaiheen pitäisi sisältää seuraavat 
asiat. 
• Vaiheessa toteutettavat työt sisältävät vähimmäis- ja enimmäisaikataulut. 
• Täydellinen luettelo kaikista ennakkovaatimuksista, jotka on otettava käyttöön 
tai olla valmiina ennen kyseisen vaiheen alkamista, mukaan lukien kaikki kriitti-
set menestystekijät. 
• Yksityiskohtainen analyysi kaikista ennakkotekijöistä ja liiketoiminta- sekä tek-
nologiavaatimuksista, jotka voivat vaikuttaa kyseisen vaiheen työn onnistumi-
seen tai epäonnistumiseen. 
• Täydellinen luettelo kaikista tuotteista, alustoista, tekniikoista, joita käytetään 
sekä tarvittava koulutus näille osa-alueille. 
• Varasuunnitelma, jos osoittautuu, ettei valitut tiedonhallintatuotteet tai analyysi-
työkalut toimi niin kuin oli ajateltu. 
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• Täydellinen luettelo kaikista tunnistetuista riskeistä sekä riskienhallintasuunni-
telma. 
• Tarvittavat henkilöresurssit, joiden roolit ja vastuut ovat selvitetty. 
• Perusteellisesti määritellyt kriteerit, joilla mitataan, että vaihe on onnistunut. 
• Kokonaisratkaisun- ja projektinhallinnanmallit, toimintatavat ja laajentumis-
suunnitelmat on analysoitu. 
Tiekartan tavoitteena on muodostaa hankkeelle korkeantason näkymä ratkaisun vaati-
musten pohjalta pidemmälle aikavälille. Tunnistetaan ratkaisun vaatimukset ja tärkeys-
järjestys sekä näiden arvioiden pohjalta laaditaan karkea tuotteen tiekartta. Pidemmissä 
hankkeissa tiekarttaa tarkistetaan ja päivitetään tarvittaessa vähintään kaksi kertaa vuo-
dessa.  
2.1 BI-projektin elinkaari 
Mallina BI-projektin elinkaaresta käytän Ralph Kimballin lähestymistapaa. Konseptin 
ovat alun perin kehittäneet 1980-luvulla Kimball Groupin jäsenet ja useat kolleegat Me-
taphor Computer Systemsistä. Kun he ensimmäisen kerran julkaisivat metodologian 
The Data Warehouse Lifecycle Toolkit (Wiley, 1998) niin se referoitiin myöskin Busi-
ness Dimensional Lifecyclestä, koska metodologian nimi sisältää kolme konseptin pe-
rusperiaatetta.  
Nämä kolme perusperiaatetta olivat: 
• Metodologiassa keskitytään lisäämään liiketoiminnan arvoa koko yrityksessä. 
• Ajatuksena on, että dimensionaalinen tietomalli tuottaa tiedot liiketoiminnalle 
raporttien ja kyselyiden kautta. 
• Iteratiivisesti kehitetty ratkaisun elinkaari on hallittavampi kuin yrittää kerralla 
toteuttaa kokonaistoimitusta. 
 
Kimballin (2013) määrittelemät elinkaaren vaiheet on esitetty alla. 
Projektinsuunnittelu ja - hallinta  
Ensimmäinen vaihe tiekartassa keskittyy saamaan hankkeen tai projektin käynnistettyä 
sisältäen seuraavat vaiheet - rajauksen, oikeutuksen ja henkilöresurssit. Läpi elinkaaren 
käytävä suunnittelu hankkeen- tai projektinhallinnan osalta pitää toiminnan raiteillaan. 
Liiketoimintavaatimukset 
Liiketoiminnan vaatimukset ovat keskeinen osa-alue Kimballin elinkaaressa, koska nä-
mä löydökset ohjaavat eniten kehitysvaiheen päätöksiä. Vaatimukset kerätään määrit-
tämään keskeisiä liiketoimintaan vaikuttavia tekijöitä keskittymällä siihen mitä liike-
toiminnan loppukäyttäjä tarvitsee tänään tai tarvitsee tulevaisuudessa mieluummin kuin 
kysymällä ”mitä haluatte tietovarastolta?”. Suurimmat mahdollisuudet yrityksessä tun-
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nistetaan ja priorisoidaan liiketoiminnan saavuttaman arvon ja toteutettavuuden perus-
teella ja näin yksityiskohtaiset vaatimukset on koottu ensimmäiseen iteraatioon Data 
Warehouse- tai Business Intelligence-järjestelmän kehityksen kannalta. Kolme saman-
aikaista elinkaareen rinnakkaista polkua seuraa liiketoiminnan vaatimusten määrittelyn 
jälkeen. 
Teknologia 
DW/BI-ympäristöissä saadaan mandaatti useiden teknologioiden integrointiin, tietova-
rastoihin ja näihin liittyviin metadatoihin. Vaihe alkaa järjestelmän arkkitehtuurin suun-
nittelulla, jonka myötä vahvistetaan hankittavan ympäristön riittävä kyvykkyys ja mää-
ritetään järjestelmä, joka on riittävä kokonaisuuden vaatimuksiin. 
Data 
Data-vaihe alkaa kohteen dimensionaalisen mallin suunnittelulla, joka täyttää liiketoi-
minnan vaatimukset ja ottaa huomioon datan asettamat realiteetit. Sana Kimball on sy-
nonyymi dimensionaaliselle mallinnukselle, jonka periaatteiden mukaisesti tietomalli 
mallinnetaan metriikoihin ja dimensioihin. Riippumatta alustasta dimensionaalinen mal-
li pyrkii täyttämään kaksi tavoitetta: helppokäyttöisyys käyttäjän näkökulmasta ja nopea 
kyselyn suorituskyky. Fyysisen järjestelmän suunnittelu pohjautuu määriteltyyn dimen-
siomalliin, jossa suorituskyvyn mahdollinen parantamistarve otetaan huomioon. Sitten 
suunnitellaan ETL-prosessi. Kimballin mukaan neljä päätoimintoa ovat tiedon lukemi-
nen lähteestä, tiedon puhdistaminen tai muuntaminen, datan siirtäminen esityskerroksel-
le ja ETL-ympäristön hallinta. 
Business Intelligence 
Projektin jäsenet keskittyvät työssänsä ydinosaamisensa mukaan joko teknologioihin ja 
dataan tai BI-sovelluksiin. BI-sovelluksiin sisältyvät standardoidut raportit, parametri-
soidut kyselyt, dashboardit, scorecardit, analyyttiset mallit ja tiedon louhinta-
sovellukset. 
Julkaisu, ylläpito ja jatkokehitys 
Kolme elinkaaren rinnakkaista vaihetta yhdistyvät käyttöönottoon tuoden yhteen tekno-
logian, datan ja BI-sovellukset. Käyttöönoton jälkeen alkaa ylläpitovaihe ja lisäominai-
suuksien tarpeiden kautta siirrytään jälleen suunnitteluvaiheeseen.  






Kuva 2. Kimballin elinkaarimalli 
Kaavio kuvaa tehtävien sekvenssiä, riippuvuutta ja rinnakkaisuutta. Se toimii tiekartta-
na, joka auttaa tiimejä tekemään oikeita asioita oikeaan aikaan. Kaavio ei ole absoluut-
tinen aikajana, vaikka laatikot ovat samankokoisia. Tehtävien sisällössä on suuria eroja 
kullekin tehtäväkokonaisuudelle vaadittavasta ajasta ja työstä. 
2.2 BI-arkkitehtuuri 
BI-arkkitehtuuri voidaan jakaa neljään kategoriaan, joita ovat informaatio-, tekninen, 
data- ja tuotearkkitehtuuri. Kuvassa 3 esitetty BI-arkkitehtuurikategoriat (Sherman 
2015). 
 
Kuva 3. Neljä arkkitehtuurikategoriaa  
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Kuvassa 3 kuvatuista kategorioista tässä työssä esitellään tekninen arkkitehtuuri. BI:n 
teknisessä arkkitehtuurissa on tyypillisesti neljä kerrosta (Kimball 2010, 2013). 
• Tiedon lähteenä toimivat operatiiviset järjestelmät. Lähdejärjestelmien tärkeim-
mät prioriteetit ovat suorituskyky ja käytettävyys.  
• ETL-prosessi, jossa data haetaan lähdejärjestelmistä, muokataan ja ladataan tie-
tovarastoon. Tämä tiedon integrointi hallitaan kyvykkäillä integrointiohjelmis-
toilla. 
• Tieto tallennetaan tietovarastoon, josta tiedon raportointi ja analysointi suorite-
taan. Tiedot on organisoitu, tallennettu ja ovat käytettävissä loppukäyttäjille eri 
BI-sovellusten kautta. 
• Viimeinen suuri komponentti Kimballin DW/BI-arkkitehtuurissa on BI-
sovellukset. Raportointi, analysointi ja tiedon hyödyntäminen tapahtuvat tässä 
kerroksessa. BI-sovellus viittaa selkeästi liiketoiminta-asiakkaille tarjottaviin 
kyvykkyyksiin, joilla tietoa hyödynnetään analyyttisen päätöksenteon tukena.  
BI-teknisen arkkitehtuurin tavoitteena on tarjota BI-portfolio liiketoiminnan erilaisiin 
tarpeisiin mahdollistaen liiketoimintatiedon analyyttisen tarkastelun. Järjestelmän tulee 
auttaa keräämään kaikki oleellinen liiketoimintatieto ja esittää kokonaiskuva yrityksen 
tilasta. Se auttaa myös selvittämään yrityksen kehityskohteet sekä kertomaan saavutetut 
tulokset peilaten suunniteltuihin tavoitteisiin. Hyvällä liiketoimintatiedon hallinnalla 
voidaan saavuttaa selkeä kilpailuetu.  
 
Kuva 4. Korkeantason DW/BI-järjestelmän arkkitehtuurimalli 
Kuten yllä olevassa kuvassa 4 (Kimball 2008) osoitetaan, niin BI-arkkitehtuuri koostuu 
useista teknologiakomponenteista. Tiedon erilaisuus, määrä, eheys ja kasvunopeus aset-
tavat omat haasteensa. BI-tuotteen täytyy palvella myös mahdollisesti monia sidosryh-
miä, kuten asiakkaat, toimittajat ja yrityksen sisäiset käyttäjät. Onnistuneen BI-
järjestelmän kehittämisen kannalta on oleellista myös tietomallin ja teknologioiden sekä 
työkalujen valinta. 
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Tieto siirtyy lähdejärjestelmistä ETL-prosessien kautta tietovarastoon, josta tietoa voi-
daan hyödyntää, esimerkiksi muodostamalla erilaisia raportteja. Hovin (2009) mukaan 
BI-arkkitehtuuri koostuu seuraavista teknologiakomponenteista:  
• BI-ratkaisujen tietolähteinä toimivat yleisimmin yritysten prosessien tukena toi-
mivat operatiiviset, toiminnanohjauksen, asiakuudenhallinnan ja taloushallinnan 
järjestelmät. 
• Tiedon integrointi toteutetaan ETL–prosessissa (Extract, Transform, Load). 
ETL-prosessi tietoja haetaan ja muokataan yhdenmukaiseen muotoon sekä lada-
taan tietovarastoihin. Vaiheessa käytetään tehokkaita integroinnin työkaluja 
hyödyksi, joilla myös vaihetta pyritään mahdollisimman pitkälle automatisoi-
maan. 
• Tietovarastoon data mallinnetaan sopivaan muotoon raportointia varten. Tieto-
malleja ovat esim. dimensionaalinen ja Data Vault. Tietovarastoihin ladataan 
lähdejärjestelmien tieto, laskennat ja summaukset yhtenäiseen muotoon, jotta 
tietoa voidaan edelleen mahdollisimman helposti hyödyntää raportoinnissa ja 
analysoinnissa. Tietovarastoinnin etuja ovat tiedon laadun valvonta, pienempi 
riippuvuus operatiivisista järjestelmistä, historiatiedon tallentaminen ja tiedon 
nopea hyödynnettävyys.  
• Raportointi ja hyödyntäminen ovat BI:n viimeinen vaihe, jossa loppukäyttäjät 
hyödyntävät liiketoiminnasta kerättyä dataa päätöksenteon tukena. Vaiheessa 
voidaan datan hyödyntämiseen käyttää erilaisia raportointi- ja analysointityöka-
luja, jotka mahdollistavat tiedon rajaukset, parametrisoinnit, summaukset, porau-
tumiset, visualisoinnit jne. (Hovi et al. 2009) 
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3. PROJEKTINHALLINTAMENETELMÄT 
Nicholas et al. (2016) esittelevät kolmen dimension mallin, joka esittää eri ulottuvuudet 
jokaisen projektin tavoitteeksi. Jokaisen projektin tavoitteena on saavuttaa kolme di-
mensiota, joita ovat kustannukset, aika ja suorituskyky. Kustannus on määritelty tai 
budjetoitu projektille. Projektin käytettävissä oleva aika aikataulutetaan eli missä ajassa 
työ tulee olla tehtynä. Suorituskyky on projektin lopputulos, artefaktit ja se sisältää mitä 
asiakkaat pitävät tärkeänä tai tarpeellisena.  
 
Kuva 5. Kolmen dimension projektitavoite 
Tavoite esittää maalia, jossa toimitetaan tiettynä päivänä ja tietyllä kustannuksella asi-
akkaan haluamat vaatimukset. Tavoite projektinhallinnalle on saavuttaa projektille ase-
tettu tavoite.   
3.1 Projektimallin valinta 
Projektin elinkaaren hallintaan valittava malli on subjektiivinen päätös ja se perustuu 




Kuva 6. Projektijohtamisen elinkaaren mallinvalintaprosessi. 
Mallin valintaan vaikuttavia muuttujia Wysocki (2014) mainitsee projektin kokonais-
kustannukset, kesto, markkinoiden stabiliteetti, teknologia, liiketoiminnan ilmasto, vai-
kuttavien osastojen määrä, organisaatioympäristö, kehitystiimin taidot ja kyvykkyys. 
Mallissa esitietovaatimusten jälkeen on vaihtoehtoina projektityypiksi perinteinen, ket-
terä, Extreme ja Emertxe lähestymistapa. Seuraavaksi valitaan projektijohtamisen elin-
kaarimalli, joita ovat lineaarinen, inkrementaalinen, iteratiivinen, mukautuva ja Extre-
me. Kuvassa 7 on kooste mallien toimivuudesta tavoitteiden sekä vaatimusten ja ratkai-
sun selkeyden suhteen. Kun nämä vaiheet on käyty läpi, niin viimeisessä osiossa anne-
taan esimerkkejä projektimenetelmistä. 
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Kuva 7. Mallien lähestymistavat 
BI-projekteissa, kun haetaan ratkaisua liiketoimintatiedon hyödyntämiseen, voidaan 
käyttää (Moss et al. 2003) esittämää jaottelua, joita ovat oikeutus sekä perusteet hank-
keelle, projektin suunnittelu, liiketoiminta-analyysi, mallinnus, toteutus ja ratkaisun 
julkaisu. Vaiheet on esitetty kuvassa 8. BI-projekti on organisoitu samaan kuuteen vai-
heeseen, joita yleisesti käytetään teknisissä projekteissa ja nämä päävaiheet sisältävät 
projektiin liittyvät yksityiskohtaisemmat kehitysvaiheet. 
 
Kuva 8. Kehitysvaiheen riippuvuudet 
Business Intelligence-tiekartta (Moss et al. 2003) kuvailee 16 kehitysvaihetta, jotka si-
sältyvät näihin projektin yleisiin vaiheisiin. Kehitysvaiheet on kuvattu taulukossa 1. 
Taulukossa on myös kuvattu kehitysvaiheen vaikutus sen mukaisesti, että vaikuttaako se 
läpi koko organisaation vai kehitysprojektin. 
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Taulukko 1. Projektikohtainen vs. koko organisaatioon vaikuttava 
Kehitysvaihe Vaikutus projekti tai koko organisaatio 
1. Liiketoimintavaatimusten arviointi Organisaatio 
2. Yrityksen infrastruktuurin evaluointi Organisaatio 
3. Projektisuunnittelu Projekti 
4. Projektivaatimusten määritys Projekti 
5. Data-analyysi Organisaatio 
6. Sovelluksen prototypointi Projekti 
7. Metatietovaraston analyysi Projekti 
8. Tietokantasuunnittelu Organisaatio 
9. ETL-suunnittelu Organisaatio 
10. Metatietovaraston suunnittelu Organisaatio 
11. ETL-kehitys Organisaatio 
12. Sovelluskehitys Projekti 
13. Tiedonlouhinta Organisaatio 
14. Metatietovaraston kehitys Organisaatio 
15. Julkaisun toteuttaminen Projekti 
16. Julkaisun evaluointi Organisaatio 
 
Ensimmäinen projektivaihe on hankkeen olemassaolon oikeutus ja perusteet projektille. 
Vaiheessa yksi tehdään liiketoimintavaatimusten arviointi. Projektin käynnistämisen 
mahdollistamiseksi vaiheessa tulisi löytää selkeästi määriteltävät hyödyt yritysongelman 
ratkaisemisesta tai liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntämisestä. Päätös ratkaisun 
kehittämiselle tehdään myös kustannushyötyanalyysin tulosten seurauksena. Hankkeen 
käynnistämiselle on perusteet, mikäli analyysissä löytyy vähintään yksi tekijä viidestä. 
Näitä tekijöitä ovat tulojen kasvu, voiton kasvu, asiakastyytyväisyyden kehittäminen, 
säästöjen lisääminen tai markkinaosuuden kasvattaminen. Vaikka osa kehitysvaiheista 
on selkeästi projektikohtaisia, useimmat kehitystyöt on suoritettava koko organisaation 
näkökulmasta. Näissä projektin kehitysvaiheen toiminnoissa pitää ottaa koko organisaa-
tion tavoitetila huomioon ja näiden toimintojen tulisi sisältää liiketoiminnan edustajia 
eri liiketoiminta-alueilta. Liiketoiminta-alueiden asiantuntijoiden pääasiallinen tehtävä 
on validoida ja ratifioida strategioita, toimintatapoja, liiketoimintasääntöjä ja standarde-
ja, joita joko käytetään tai kehitetään BI-projektin aikana. 
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Liiketoimintavaatimusten arvioinnin yhteydessä tehdään myös riskianalyysi. Moss et al. 
(2003) jakaa riskit kuuteen tekijään. Riskit on kategorioitu seuraavasti. Projektissa käy-
tettävät teknologiat, toteutukseen tarvittavien kyvykkyyksien ja prosessin kompleksi-
suus, komponenttien ja datan integraatiot, organisaation moraalinen tuki, kehitystiimin 
taidot, asenne ja sitoutuminen sekä taloudellisen sijoituksen tuotto.  
3.2 Vesiputousmalli 
3.2.1 Vesiputousmallin luonteenpiirteet ja edut 
Vesiputousmalli on paljon ohjelmistokehityksessä käytetty lineaarisesti vaiheittain ete-
nevä projektinhallintamalli. Vesiputousmallin vaiheet on esitetty kuvassa 9. 1970 tohto-
ri Winston Royce kirjoitti artikkelin (Royce 1970) Waterfall, jossa hän esitteli mallin 
suurten ohjelmistojen kehittämiseen. 
 
Kuva 9.  Vesiputousmalli 
Prosessin vaiheet etenevät järjestyksessä vasemmalta oikealle ja seuraava vaihe aloite-
taan vasta kun edellinen on saatu päätökseen eli yksi vaihe on käynnissä tietyllä ajan-
hetkellä. Leffingwellin ja Widrigin (2003) mukaan laajaa projektia hallinnoidaan jaka-
malla se loogisiksi osavaiheiksi. Alun perin Roycen malli ymmärrettiin yhdensuuntai-
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sesti etenevänä mallina. Kuitenkin ajatuksena oli, että tarvittaessa palataan edelliseen 
vaiheeseen, jos edellisen vaiheen tuotoksessa on puutteita. Vesiputousmallin ensimmäi-
senä vaiheena tulevat järjestelmävaatimukset ja ohjelmistovaatimukset eli yleisnimel-
tään vaatimustenmäärittely. Vaatimusmäärittelyä seuraa suunnittelu ja yleisesti näh-
dään, että hyvä suunnittelu elinkaaren alkuvaiheessa johtaa merkittäviin säästöihin pro-
jektin loppuvaiheessa. Vesiputousmallissa on kyse suunnittelulähtöisestä mallista. Mal-
lissa lähdetään siitä, että jokainen vaihe on toteutettu onnistuneesti loppuun ja on valmis 
ennen seuraavaa vaihetta. 
Tyypillisen vesiputousmallin vaiheet ovat seuraavat (Sommerville 2016).  
• Vaatimusmäärittelyssä järjestelmän vaatimukset tunnistetaan ja kirjataan tiedot 
käyttäjätarpeiden pohjalta. Vaiheen lopussa syntyy järjestelmäkuvausdokument-
ti, joka määrittää tulevien vaiheiden sisältöä. 
• Analysointi- ja suunnitteluvaiheessa vaatimusmäärittelyssä kiinnitetyt vaatimuk-
set kohdistetaan synnytettävän ratkaisun eri toiminnoille. Tästä syntyy ratkaisun 
ylätason arkkitehtuuri. Ylätason arkkitehtuuri määrittää eri toimintojen väliset 
suhteet. 
• Ratkaisun toimintojen toteutus on konkreettista koodausta valituilla teknologi-
oilla. Toteutuksen tuloksena valmistuva ratkaisu testataan aluksi yksikkötesteil-
lä, jolloin varmistetaan, että jokainen ratkaisun osa on määrittelyn kaltainen.  
• Integraatiovaiheessa eri ratkaisun osat integroidaan toimivaksi kokonaisuudeksi, 
toimitettavaksi ratkaisuksi. Kokonaisratkaisu testataan järjestelmätesteillä, jotta 
toteutettu julkaisu vastaa käyttäjiltä tulleita vaatimuksia. 
• Onnistuneiden järjestelmätestien jälkeen ratkaisu toimitetaan ja julkaistaan asi-
akkaalle tuotantokäyttöön ja ylläpitovaihe sekä tukivaihe alkavat. 
Jokaisen vaiheen tuloksena syntyy yksi tai useampi dokumentti, jotka hyväksytetään 
johtoryhmän kokouksissa. Johtoryhmän hyväksynnän jälkeen voidaan aloittaa seuraava 
vaihe. Ratkaisun tuotantoon siirron jälkeen ylläpitovaiheessa yleensä löytyy toimintoja, 
jotka eivät vastaa asiakkaan alkuperäistä vaatimusta. Näiltä osin ratkaisun kehittämistä 
jatketaan sovitun prosessin mukaisesti. Isoimmat virheet saatetaan siirtää erilliseen uu-
teen projektiin. (Sommerville 2016) 
Roycen alkuperäiseen malliin sisältyi pilottijaksoajatus, jossa tuotetta voitaisiin vielä 
kehittää, joten iteratiivisuus oli mallissa esillä. (Royce 1970) Royce myös suositteli, että 
prosessi tehdään kahteen kertaan, joissa erotellaan kriittisiltä osin prototyyppi ja julkais-
tava lopputulos. 
Vesiputousmallikonseptin lähtökohtainen näkökulma on, että analysointivaiheeseen 
käytetään niin paljon aikaa kuin tarvitaan varmistamaan, että kaikki tieto on suunnittelu 
ja siitä seuraavissa vaiheissa tiedossa. Tarkoituksena on turvata vaadittujen toimitusten 
oikeellisuus tulevissa vaiheissa. Tällä tavoitellaan täydellistä luottamusta ja selkeää tie-
karttaa, jotta haluttu lopputulos saadaan projektin aikana tuotettua. (Davis et al. 2014) 
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Davis myös kirjoittaa, että vesiputousmalli konsepti on otettu ensisijaisesti käyttöön sen 
helpon ymmärrettävyyden vuoksi. Se on helppo ymmärtää sekä seurata loogisen ja vai-
heittain etenevän lähestymistavan seurauksena. 
Vesiputousmalli on parhaimmillaan yksiselitteisissä ja muuttumattomissa projekteissa. 
Jotkut organisaatiot haluavat pysyä perinteisessä tai vesiputousmallissa projekteissaan. 
Jos kaikki toimii hyvin niin miksi muuttaa toimivaa käytäntöä? Tärkeää on tunnistaa, 
että valittu käytäntö pitää organisaation kilpailukykyisenä nyt ja tulevaisuudessa. Perin-
teinen lähestymistapa sopii hankkeisiin, joista on tunnistettavissa seuraavia piirteitä. 
(Davis 2013) 
• Kun toimit vakiintuneessa liiketoimintaympäristössä. 
• Kun vaatimukset voidaan määritellä tarkalle tasolle. 
• Organisaatio on laajalle levinnyt ympäri kaupunkia, maata tai maailmaa. 
• Organisaation yrityskulttuuri on jäykkä ja muuttumaton. Johtoryhmä ja projektin 
jäsenet ovat muutosvastarintaisia, jolloin on vaikea muuttaa asioita. 
• Uudet tai kokemattomat tiiminjäsenet, joilla on rajattu tai yksipuolinen osaamis-
alue. 
• Hankkeet, joissa on pieni riski, eivät välttämättä tarvitse joustavuutta. 
• Vesiputousmalli toimii, joten organisaatiossa ei ole tarvetta muuttaa mallia. 
 
Vesiputousmalli on helppo käyttää ja johtaa. Prosessi seuraa samaa vaiheittain etenevää 
mallia projektista toiseen, joten se on helppo omaksua ja ymmärtää. Kehitysryhmä ei 
tarvitse erityistä koulutusta mallin kannalta. Vesiputousmalli on myös jäykkä malli, 
jossa jokaisella vaiheella on omat tarkat toimitukset ja katselmoinnit, joten sitä on help-
po johtaa ja hallita. 
Kuri on pakollinen, koska jokaisella vaiheella on alku- ja päätepiste, jolloin edistymisen 
jakaminen ja seuranta sidosryhmien kannalta on helppoa. Kehitystiimi keskittyy jokai-
sessa mallin vaiheessa siihen tarkoitettuun osa-alueeseen. Näin ollen aikatauluriski vä-
henee. 
Dokumentointi on kattavaa. Malli vaatii dokumentaation joka vaiheesta, minkä tulokse-
na seuraavassa vaiheessa on parempi ymmärrys mitä tulisi tehdä edellisen vaiheen jäl-
keen. Dokumentointi jättää myös työkalun tuleville projekteille, kuinka asiat tehtiin, ja 
sidosryhmät voivat tarkastella mitä asioista on sovittu tai mikä logiikka on tietyn toi-
minnallisuuden sekä vaatimuksen taustalla. 
3.2.2 Vesiputousmallin harhaluuloja ja haasteita 
Davis esittää yhteenvedon vesiputousmallin harhaluuloista. 
• On olemassa sellainen projekti kuin 100% vesiputousmallin projekti. 
• Vesiputousmalli on sovitettu malli kaikkiin hankkeisiin. 
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• Vesiputousmalli vähentää riskiä ja toimitukseen liittyviä epävarmuustekijöitä 
kaikessa kehitystyössä. 
Käytännössä useimmilla vesiputousmallilla tehdyillä hankkeilla on jonkin verran iteraa-
tioita useista eri syistä ja usein luotetaan jonkinlaiseen esitutkimukseen tai prototyyp-
piin. Jotta vesiputousmalli lähestyy reaalimaailman tarpeita, on kussakin vaiheessa si-
sällytettävä toivotun ratkaisun saamiseksi asiakkaan palaute, jotta kaikki käyttäjätarpeet 
saadaan dokumentoitua täsmällisesti liiketoiminnan tarpeiden mukaan. On epätodennä-
köistä, että kaikki käyttäjätarpeet saadaan ensimmäisellä kerralla dokumentoitua, kehi-
tettyä ja integroitua tilaajan haluamalla tavalla. 
Vesiputousmallin etuina usein koetut asiat voidaan mieltää myös haittana. Looginen, 
vaiheittainen, muodollinen ja jäykkä rakenne vaikeuttavat myös sen soveltuvuutta kaik-
kiin hankkeisiin. Joskus organisaatiossa tiedetään mitä ja miksi jotain halutaan mutta 
välttämättä ei tiedetä kuinka haluttuun loppuratkaisuun päädytään. Voi olla, että vesipu-
tousmalli ei ole paras lähestymistapa hankkeissa, jotka ovat suuria ja huonosti määritel-
tyjä nopeasti muuttuvassa liiketoimintaympäristössä sekä silloin, kun haluttua lopputu-
losta ei tunneta hyvin. 
Myös merkittävä väärinkäsitys vesiputousmallin luonteesta on, että peräkkäiset vaiheet 
kehityksen elinkaaressa tarkoittavat sitä, että se varmuudella vähentää riskiä tai toimi-
tusvarmuutta aikataulun ja sisällön suhteen. Vaikka vaiheittain etenevä malli tuntuu 
täysin loogiselta tavalta lähestyä asioita niin saattaa olla, että virheet ja puutteet lisään-
tyvät sekä pahenevat peräkkäisessä mallissa ja myöskin epävarmuus lisääntyy, kun lo-
pullinen ratkaisu nähdään vasta prosessin lopussa. 
Kun mahdolliset viat paljastuvat esimerkiksi testivaiheessa, jätetään keskeiset sidos-
ryhmät usein raapimaan päätään kysymällä retorisia kysymyksiä: "Miten emme huo-
manneet sitä?" tai "Miten tämä on mahdollista?". Vaiheittaisella lähestymistavalla koet-
tu hallinta voi ajaa vääriin tavoitteisiin. Halutaan vaihe loppuun prosessin mukaisesti, 
aikataulussa ja sovituissa kustannuksissa välittämättä siitä onko ominaisuudet täydelli-
sestä toteutettu. Tiukka prosessinhallinta rajoittaa ja aiheuttaa muutosten ja uusien omi-
naisuuksien vastarintaa, koska kaikki toiminnot halutaan toimittaa suunnitellun aikatau-
lun sekä jäädytetyn ominaisuusluettelon ja kustannusarvion rajoissa. Malli asettaa haas-
teen, kun sitä tarkastellaan organisaation edun kannalta. Organisaation edun kannalta 
kohdataan tilanteita, joissa olisi parempi, mikäli olisi mahdollista muuttaa projektin laa-
juutta, aikaa, kustannuksia, ominaisuusluetteloa jne. liiketoimintatarpeiden muuttuessa. 
Voidaan ajatella, että hanke on todella hyvä prosessilla toteutettavaksi, mutta lopulta 
valittu prosessi vain tuottaa vääriä tai vaillinaisia ominaisuuksia. (Davis et al. 2014) 
Suurin vesiputousmallin haaste on, kuinka se käsittelee muutostenhallinnan projektin 
aikana. Koska vesiputousmallissa edetään lineaarisesti vaiheittain siinä ei ole mahdollis-
ta palata edelliseen vaiheeseen, kun johtoryhmä on hyväksynyt edellisen vaiheen tarkis-
tuspisteessä, vaikka odottamattomia muutoksia ilmaantuisi. Periaatteessa, kun vaihe on 
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valmis, niin se on siinä. Muutoksia ei voida tehdä helposti. On erittäin vaikeaa ja kallis-
ta mennä mallissa taaksepäin, jos esimerkiksi huomataan testausvaiheessa, että jokin 
ominaisuus on toteuttamatta, kun sitä ei ollut vaatimusmäärittelyssä. 
Loppukäyttäjät näkevät toimitettavan ratkaisun vesiputousmallissa myöhäisessä vai-
heessa. Projektissa edetään kolme vaihetta ennen kuin toteutus alkaa ja sen jälkeen si-
dosryhmät näkevät testausvaiheessa toimivan ratkaisun, joka on projektin elinkaaren 
loppuvaiheessa. 
Vaatimusten kerääminen on suhteellisen haasteellista. Malli määrittää, että alkuvaihees-
sa keskustellaan asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa, jotta vaatimukset tunnistettaisiin 
mahdollisimman hyvin. Saattaa olla haastavaa sidosryhmien kannalta tunnistaa alkuvai-
heessa tarkasti mitä he haluavat. Yleensä projektin edetessä he oppivat ja tunnistavat 
paremmin haluamansa vaatimuksen tai ominaisuuden. (Hughes 2013) 
Hoogendoorn (2014) listaa perinteisten projektinhallintamallien luonteenpiirteitä seu-
raavasti. Tieto katoaa projektista. Jokainen vaihe toteutetaan erityisillä tehtävärooleilla. 
Kun vaiheen lopputulos on valmis, rooli poistetaan projektista. Paljon osaamista mene-
tetään projektin jokaisen vaiheen jälkeen. Kasvava näkemys projektista. Jokaisen hank-
keen vaiheen aikana tiimi saa lisäinformaatiota projektin laajuudesta, käyttäjävaatimuk-
sista ja valitun teknologian mahdollisuuksista. Vaatimusten muuttuminen. Keskimäärin 
20-25 prosenttia hankkeen vaatimuksista muuttuu sen ollessa käynnissä. Uusia vaati-
muksia löytyy, nykyiset vaatimukset muuttuvat tai vanhentuvat. Koska kaikki vaati-
mukset ovat yksityiskohtaisesti määritelty aikaisemmassa vaiheessa, osa tästä työstä 
tulee tarpeettomaksi tai se on suoritettava uudelleen. Valmis. Aikaisemman vaiheen 
lopputulosta ei voi muuttaa myöhemmin, on tärkeää toteuttaa jokainen vaihe täysin 
valmiiksi erityisesti analyysi- ja suunnitteluvaiheiden aikana. Seuraavassa vaiheessa 
löydettyjä uusia vaatimuksia käsitellään aiempien vaiheiden puutteina. Dokumentaatio-
ta liikaa. Arvioinnin vaikeus. Jokainen vaihe sisältää erilaisen työnsisällön, joten on 
vaikeaa antaa hyviä kokonaisarvioita. Myöhästymisen riski. Vesiputousmallissa ratkaisu 
kehitetään projektin myöhäisessä vaiheessa. Joskus useita vuosia kuluu ennen kuin en-
simmäinen toteutus on tehty. Tämä tuo suuria riskejä toteutuksen kanssa. Teknologia 
voi olla vanhentunut ja ohjelmiston testaus alkaa vasta kun ratkaisu on valmis ja näin 
ollen virheet löydetään projektin loppuvaiheessa. 
3.3 Ketterät menetelmät 
3.3.1 Ketterät periaatteet 
Vuonna 2001 julkaistiin Agile Manifesto, jonka tarkoituksena oli luoda pohja ketterille 
menetelmille. Julkaisua pidetään ketterän kehityksen perusmenetelmänä, johon pohjau-
tuen on syntynyt projektinhallinnan viitekehyksiä, kuten Scrum. 
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Manifestin sisältö on seuraava: 
Me etsimme parempia keinoja ohjelmistojen kehittämiseen tekemällä sitä itse ja autta-
malla siinä muita. 
Tässä työssämme olemme päätyneet arvostamaan 
Yksilöitä ja vuorovaikutusta enemmän kuin prosesseja ja työkaluja 
Toimivaa sovellusta enemmän kuin kokonaisvaltaista dokumentaatiota 
Asiakasyhteistyötä enemmän kuin sopimusneuvotteluita 
Muutokseen reagoimista enemmän kuin suunnitelman noudattamista. 
Vaikka oikeallakin puolella on arvoa, 
me arvostamme vasemmalla olevia asioita enemmän. (Agile Alliance 2001)  
Lisäksi manifestissa luotiin kaksitoista tärkeää periaatetta, joita tulisi noudattaa ketteris-
sä menetelmissä. Ne ovat (Girvan et al. 2017) mukaan seuraavat. 
1. Tärkein tehtävä on toimittaa asiakkaalle varhaisessa vaiheessa ja jatkuvasti ar-
voa tuottavaa ohjelmistoa. 
2. Muutokset vaatimuksiin ovat tervetulleita myös myöhäisessä kehitysvaiheessa. 
Ketterillä prosesseilla muutokset saadaan muutettua asiakkaan kilpailueduksi. 
3. Toimitetaan toimiva ohjelmisto asiakkaalle mahdollisimman usein, muutamasta 
viikosta muutamaan kuukauteen.  
4. Liiketoimintahenkilöiden ja kehittäjien on työskenneltävä yhdessä päivittäin ko-
ko projektin ajan.  
5. Rakennetaan projektia motivoituneiden henkilöiden varaan. Rakenna heille tu-
kea antava ympäristö ja luota heihin, että he saavat työnsä tehtyä.  
6. Tehokkain tapa välittää tietoa on keskustelu kasvotusten.  
7. Toimiva ohjelmisto on tärkein mittari prosessin edistymiselle.  
8. Ketterät prosessit edistävät kestävää ohjelmistokehitystä. Kehittäjien ja käyttä-
jien tulisi pitää kehityksessä tasainen vauhti jatkuvasti.  
9. Jatkuva huomio tekniseen laatuun ja hyvään suunnitteluun edistää ketteryyttä.  
10. Yksinkertaisuus – keskeistä on minimoida turhan työn määrä.  
11. Parhaat arkkitehtuurit, vaatimukset ja suunnitelmat syntyvät itse organisoiduista 
tiimeistä.  
12. Säännöllisin väliajoin tiimin tulee pohtia, miten toimia tehokkaammin, ja sen 
jälkeen hienosäätää toimintaa sen mukaan. 
Cobb (2011) kuvaa kirjassaan ketterien menetelmien suunnittelun tasot seuraavasti.  
• Vision suunnittelun tarkoitus on määrittää liiketoiminnan tavoitteet ja päämää-
rät.  
• Tiekartan pyrkimyksenä on rakentaa projektin etenemissuunnitelma ja jakaa vi-
sio pienempiin julkaisuihin, jotka toimitetaan tietyn ajan kuluessa. Jokainen jul-
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kaisu on yleinen toiminnallisuus, joka toimitetaan inkrementaalisesti loppukäyt-
täjälle.  
• Julkaisun suunnittelun tarkoituksena on jakaa julkaisu iteraatioihin ja näin ollen 
kunkin julkaisun edellyttämä toiminto kehitetään vähitellen sekä vaiheittain. Jo-
kaisen iteraation tuloksena pitäisi olla toimiva ohjelmisto.  
• Iteraation tavoitteena on määrittää tehtävät, jotka on suoritettava kyseisen ite-
roinnin aikana, jotta se kehittää kyseiselle iteraatiolle tarvittavat käyttäjätarinat.  
• Päivittäiset suunnitteluprosessit tarkastelevat ensisijaisesti meneillään olevaa ite-
raatiota varten suunniteltujen tavoitteiden edistymistä. Tavoitteena on myös tun-
nistaa sekä ratkaista esteet, jotka voivat hidastaa edistymistä. 
Ketterien menetelmien yhteisiä piirteitä ovat iteratiivisuus ja yhteistyö asiakkaan kans-
sa. Menetelmien eroja ovat niiden keskittyminen ratkaisun elinkaaren eri vaiheisiin ja 
menetelmän ohjeistuksen tarkkuus. Kun menetelmiä sovelletaan organisaation omiin 
tarpeisiin, on tärkeää muistaa ketterien menetelmien arvot ja periaatteet. 
3.3.2 Ketterien menetelmien vahvuuksia 
Layton (2012) listaa kymmenen pääkohtaa ketterien menetelmien eduista projektinjoh-
tamisen kannalta. 
Parempi tuotteen laatu 
Ketterillä menetelmillä on erinomaiset valmiudet varmistaa, että laatu on mahdollisim-
man korkea. Ketterät projektitiimit auttavat varmistamaan laadun seuraavilla tavoilla: 
• Kehitystiimi toimii proaktiivisesti virheiden välttämiseksi. 
• Kehitystiimi hyväksyy teknologisen huippuosaamisen, hyvän suunnittelun ja 
kestävän kehityksen. 
• Kehitystiimi tekee vaatimusmäärittelyn ja kehittämisen juuri ajoissa niin, että 
tuoteominaisuuksien tuntemus on mahdollisimman tarkoituksenmukainen. 
• Julkaisun hyväksyntäkriteerit määritellään käyttäjätarinoihin, jotta kehitystiimi 
ymmärtää paremmin vaatimukset ja tuoteomistaja voi validoida ne. 
• Kehitysprosessi sisältää jatkuvaa integraatiota ja päivittäistä testausta. 
• Kehitystiimi käyttää hyväksi automatisoituja testaustyökaluja. 
• Sprintin retrospektiivien avulla kehitystiimi parantaa jatkuvasti prosessejaan ja 
työskentelytapojaan. 
• Kehitystiimi seuraa työn valmiutta valmiin määritelmän avulla - kehitetty, testat-
tu, integroitu ja dokumentoitu. 
Korkeampi asiakastyytyväisyys 
Ketterät tiimit ovat sitoutuneet kehittämään tuotteita, jotka täyttävät asiakkaiden vaati-
mukset.  
• Tiimin tekee yhteistyötä asiakkaan kanssa ja pitää asiakkaan mukana koko 
hankkeen ajan. 
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• Tiimissä on tuoteomistaja, joka on asiantuntija tuotevaatimuksista ja asiakkaan 
tarpeista. 
• Tiimi pitää tuotteen työjonon ajan tasalla ja priorisoi työjonoa, jotta voidaan no-
peasti vastata muutoksiin. 
• Tiimi esittelee toiminnallisuuden asiakkaille kaikissa tarkistuspisteissä. 
• Tiimi toimittaa tuotteet markkinoille nopeammin ja useammin jokaisen julkai-
sun myötä. 
Korkeampi tiimin moraali 
Työskentely onnellisten ihmisten kanssa, jotka nauttivat työstään - tyydyttää ja palkit-
see. Ketterä projektinhallinta parantaa tiimin moraalia seuraavilla tavoilla: 
• Olemalla osa itseohjautuvaa tiimiä mahdollistetaan luovuus, innovatiivisuus ja 
tunnustetaan asiantuntemus. 
• Keskittyminen kestäviin työtapoihin, joka takaa, että ihmiset eivät polta itseään 
loppuun stressiin tai ylitöihin. 
• Poistetaan esteet ja suojataan kehitystiimiä ulkopuolisilta häiriöiltä. 
• Tuen ja luottamuksen ilmapiiri lisää ihmisten yleistä motivaatiota ja moraalia. 
• Kasvotusten tapahtuva kommunikaatio auttaa vähentämään harhaanjohtavan 
viestin aiheuttamaa turhautumista. 
• Työskentelytavat auttavat kehitystiimin jäseniä oppimaan uusia taitoja ja kas-
vamaan opettamalla toisiaan. 
Lisää yhteistyötä ja omistajuutta 
Kun kehitysryhmät ottavat vastuun projekteista ja tuotteista, ne tuottavat hyviä tuloksia. 
Ketterät kehitystiimit toimivat yhteistyössä ja omaksuvat tuotteiden laadun ja hankkeen 
suorituskyvyn omistukseensa seuraavasti: 
• Kehitystiimi, tuotteenomistaja ja projektipäällikkö työskentelevät tiiviisti yhdes-
sä päivittäin. 
• Järjestetään sprintin suunnittelukokouksia, joiden avulla kehitystiimi voi järjes-
tää työnsä. 
• Organisoidaan kehitystiimin johtama päivittäinen kokous, jossa kehitystiimin jä-
senet kommunikoivat tehdyn työn, tulevan työn ja mahdolliset esteet. 
• Kehitystiimi esittelee katselmuksissa tehdyt työt ja kommunikoi tuotteesta suo-
raan sidosryhmien kanssa. 
• Suoritetaan sprintin retrospektiivi, jonka avulla kehitystiimin jäsenet voivat tar-
kastella työskentelytapoja ja ottaa käyttöön parempia käytäntöjä seuraaviin ite-
raatioihin. 
• Työskennellään ympäristössä, joka mahdollistaa nopean viestinnän ja yhteistyön 
kehitystiimin jäsenten kesken. 







Ajatus tiimien räätälöinnistä mahdollistaa ketterien työpaikkojen lisääntyvän monimuo-
toisuuden. Organisaatiot, joilla on perinteiset johtamistyylit, ovat yleensä monoliittisia 
tiimejä, joissa jokainen noudattaa samoja sääntöjä. Ketterillä hankkeilla on ihmisiä, joil-
la on hyvin erilaisia vahvuuksia ja joiden vahvuudet auttavat tekemään hyviä tuotteita, 
kun ne on tunnistettu. 
Asiaankuuluvat mittarit 
Mittarit, joita ketterät projektitiimit käyttävät arvioimaan aikaa ja kustannuksia sekä 
mittaamaan projektin suorituskykyä ja tekemään hankkeiden päätöksiä, ovat usein tär-
keämpiä ja tarkempia kuin perinteisten projektien tiedot. Ketterissä projekteissa tuote-
taan seuraavia mittareita. 
• Hankkeen aikataulut ja budjetit määritetään jokaisen kehitystiimin todellisen 
suorituskyvyn ja kykyjen perusteella. 
• Kehitystiimit antavat ja vastaavat hankkeen työmääräarvioista. 
• Yksittäisen kehitystiimin kyvykkyys ja ominaisuudet määrittävät arvioidun työ-
määrän. 
• Kun kehitystiimi oppii lisää tehtävästä projektista, niin arviointi paranee koskien 
työtehtäviä, aikaa ja kustannuksia. 
• Päivittäin päivitetty iteraation Burn-Down-kaavio antaa tarkat tiedot siitä, missä 
vaiheessa kehitystyö on menossa. 
• Kehityskustannusten vertaaminen tulevan kehityksen kustannuksiin tarkentuu, 
kun osaamispääoma siirretään uudelle hankkeelle, joka auttaa projektitiimejä 
määrittämään tarkemmin projektin kestoa. 
Näkyvyyden parantuminen 
Ketterillä projekteilla jokainen projektiryhmän jäsen tietää, miten hanke etenee. Ketterät 
projektit tarjoavat korkeantason näkyvyyden projektinjohdolle. 
• Projektin viestintä on avointa ja rehellistä sidosryhmien, asiakkaiden ja muun 
organisaation sisällä. 
• Projekti tarjoaa päivittäiset mittaukset sprintin suorituskyvystä sprintin työjonon 
päivityksillä. Sprintin työjonot ovat käytettävissä organisaatiossa kenelle tahan-
sa, jotta ne voidaan katselmoida. 
• Projekti tarjoaa päivittäisen edistymisen seurannan kehitystiimin edistymisestä 
ja mahdollisista esteistä päivittäisen kokouksen kautta. 
• Projekti esittelee saavutukset tarkistuspisteissä. Jokainen organisaation sisällä 
voi osallistua. 
Lisääntynyt projektin kontrolli 
Ketterillä projektitiimeillä on lukuisia mahdollisuuksia hallita projektin suorituskykyä ja 
tehdä korjauksia tarpeen mukaan seuraavista syistä: 
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• Painopisteiden muuttaminen koko projektin ajan mahdollistaa hankkeiden so-
peuttamisen liiketoiminnan muutokseen. 
• Muutoksien hyväksyminen sallii projektiryhmän reagoida ulkopuolisiin tekijöi-
hin, kuten markkinoiden kysyntään. 
• Päivittäiset kokoukset mahdollistavat tiimin nopean ongelmien ratkaisemisen 
niiden syntyessä. 
• Jokapäiväiset päivitykset auttavat tarkastelemaan sprintin suorituskykyä, jolloin 
voidaan reagoida ongelmiin. 
• Kasvotusten tapahtuva kommunikointi parantavat viestintää. 
• Sidosryhmät näkevät hankkeen edistymisen tarkistuspisteissä.  
• Sprintin retrospektiivit mahdollistavat tiimin jatkuvan kehittämisen tuotteiden 
laadun parantamiseksi, kehitystyön suorituskyvyn lisäämiseksi ja projektiproses-
sien parantamiseksi. Kaikilla mahdollisuus osallistua seuraamaan tapahtumaa. 
Lisääntynyt ennustettavuus 
Ketterät projektinhallintamenetelmät auttavat projektiryhmää tarkasti ennakoimaan, 
miten asiat sujuvat hankkeen edetessä. Seuraavassa on joitain käytäntöjä, artefakteja ja 
työkaluja parantamaan ennustettavuutta: 
• Iteraatioiden kestojen yhdenmukaisuus ja kehitystiimien tilannekatsaukset koko 
projektin ajan mahdollistavat projektiryhmän tunnistamaan tarkat kustannukset. 
• Yksittäisen kehitystiimin tunnistetun kehitysnopeuden ansiosta projektiryhmä 
voi ennakoida julkaisujen aikataulut ja budjetit. 
• Päivittäisten kokouksien ja työjonojen avulla projektiryhmä voi ennustaa yksit-
täisten iteraatioiden suoritustasoa. 
Vähentyneet riskit 
Ketterät menetelmät eliminoivat lähes kokonaan projektin epäonnistumisen mahdolli-
suudet joiden seurauksena voidaan kuluttaa suuria määriä aikaa ja rahaa ilman tuottoa. 
Alla mainitut asiat suoritetaan säännöllisesti ja riittävän lyhyissä aikajaksoissa, jolloin 
projektin suorituskykyyn voidaan reagoida nopeasti. 
• Vaatimukset työstetään jokaiseen sprinttiin niin, että saadaan käyttökelpoisia 
ominaisuuksia riippumatta siitä, mitä ympäristössä voi tapahtua tulevaisuudessa. 
• Kerätään tuotteesta ja prosesseista jatkuvasti palautetta. 
• Päivittäiset kokoukset ja jatkuva tiimin kehittäminen sekä viestintä sidosryhmil-
le vähentävät epätietoisuutta. 
• Säännöllinen työlistan päivitys uusista ja olemassa olevista vaatimuksista sekä 
organisaation tuoteomistajan työlistan tarkastelu ja hyväksyntä. 
• Sprinteissä suoritetaan katselmukset sidosryhmien ja asiakkaiden kanssa vaati-
musten suhteen. 
• Kehitystiimi käsittelee prosessin parantamista sprintin retrospektiivissä. 
• Julkaisuissa loppukäyttäjä voi nähdä ja reagoida säännöllisesti uusiin ominai-
suuksiin ja arvioida ominaisuuden oikeellisuus tarpeen näkökulmasta. 
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• Arvontuotto varhaisessa vaiheessa, koska julkaisusyklit ovat tiheitä ja tärkeim-
piä ominaisuuksia ei jouduta odottamaan hankkeen päätökseen saakka. Katsel-
muksissa varmistetaan ominaisuuksien toimivuus loppukäyttäjän toimesta.  
3.3.3 Scrum viitekehys 
Scrum on iteratiivinen ja ketterä toimintatapa, jossa itseohjautuva tiimi työskentelee 
yhteisten tavoitteiden eteen. Perinteisessä tuotekehityksessä jaamme hankkeen joukoksi 
vaiheita ja suoritamme määrätyt tehtävät vaiheittain. Tavoitteena on täyttää asiakkaiden 
kysyntä tai tarve. Kun tunnistamme asiakkaiden tarpeet, kehitys kulkee läpi eri proses-
sin vaiheet, kunnes saavutaan lopputestausvaiheeseen prosessissa, jonka jälkeen tuote 
käytteenotetaan ja toimitetaan asiakkaalle. (Pries et al. 2011) 
Scrumissa projektiryhmä tuottaa useita pienempiä osakokonaisuuksia, jotka vähitellen 
kehittävät tuotetta. Jokainen lisäys testataan ja toimitetaan asiakkaalle sekä saadaan pa-
laute asiakkaalta. 
Scrum-periaate on, että usein toistuva tuotejulkaisu sallii muutokset, jotka syntyvät tuo-
tekehityksen aikana. Sen sijaan, että yritetään sisällyttää muutos tuotteeseen, Scrum ja 
ketterän kehityksen prosessit tukevat mallia, että tuote sopeutuu asiakkaan vaatimuksiin 
nopeassa syklissä. (Pries et al. 2011) 
Asiakkaan vaatimukset ajavat Scrum-prosessia kuten (Hughes 2016) kuva 10 esittää. 
Tyypillisesti vaatimuslistaa on kuvattu käyttäjätarinoiden listaksi. Käyttäjätarinat ovat 
yhden lauseen mittaisia tarpeita liiketoiminnan näkökulmasta. Tuotteenomistaja pitää 
listan vaatimusten mukaisessa tärkeysjärjestyksessä. Tämän jälkeen Scrum-tiimi katsoo, 
kuinka monta käyttäjätarinaa mahtuu tietyn pituiseen kehityssykliin. Tämän jälkeen 
toimitetaan asiakkaalle toimiva tuotekokonaisuus tai osakokonaisuus. Sprintin pituus on 
määritelty kestoltaan pisimmillään yhteen kalenterikuukauteen. Mikäli sprintin kestoa 
kasvatetaan, suunnittelupalaverissa sovitun sisällön määritelmät saattavat muuttua ja se 
vaarantaa sprintin onnistumisen. Sprinttien ennustettavuus lisääntyy mahdollistamalla 
työn tilan tarkastelun ja muutokset kohti sprintin tavoitetta vähintään kerran kuukaudes-
sa. Samalla sprinttien kustannusriski myös rajoittuu enintään yhden kalenterikuukauden 
kustannukseen. Alussa kehitystiimi yleensä suunnittelee ominaisuudet sekä listatut työ-
aktiviteetit, jotka mahdollistavat toimivan ratkaisuversion kehittämisen. Kehitystiimi 
suunnittelee sprintin suunnittelupalaverissa sen verran työtä, jonka se uskoo voivansa 
valmistaa alkavassa sprintissä. Sprintin alkuvaiheeseen suunnitellut työaktiviteetit paloi-
tellaan enintään yhden päivän kokoisiin yksittäisiin tehtäviin palaverin loppuun men-
nessä. Kehitystiimi itseohjautuu sprintin suunnittelupalaverissa ja sprintin aikana toteut-
taakseen sprintin kehitysjonossa olevat työtehtävät. Kun ominaisuus saadaan valmiiksi, 
se esitellään asiakkaalle demokatselmuksessa. Demokatselmuksissa asiakas kykenee 
arvioimaan, onko ominaisuudet niitä, joita on pyydetty. Ennen seuraavaa sprinttiä, kehi-
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tystiimi järjestää sprintin retrospektiivin, jossa he keskustelevat prosessien ja toiminta-
tapojen hyvistä ja huonoista puolista, joita tiimi on kohdannut kehitysvaiheen aikana. 
 
Kuva 10. Scrumin kehitysiteraation rakenne ja vaiheiden kesto 
 
Hughes (2016) esittelee kuvassa 10 Scrumin iteraation viidessä vaiheessa tapahtuvat 
toimitukset. Näitä ovat sprintin suunnittelupalaveri, tehtävien suunnittelu, kehitys, käyt-
täjädemo, sprintin retrospektiivi. Kuvassa 10 ulkokehällä näytetään vaiheiden ajallinen 
riippuvuus koko sprintin kestoon. Kehitys- ja demovaiheen jälkeen projekti tuottaa jul-
kaistavan osan järjestelmästä. Tämän jälkeen, tiimi on valmis aloittamaan toisen syklin. 
Kehitystyö jatkuu niin kauan kuin asiakkaalla riittää käyttäjätarinoita tai sponsorit jat-
kavat rahoitusta. (Hughes 2013) 
Sprintin kesto on yleisimmillään neljä viikkoa mutta erittäin poikkeuksellisissa olosuh-
teissa tehtäviä voi lisätä tai poistaa sprintistä, jos tuoteomistaja ja tiimi hyväksyvät muu-
tokset. Muutokset sprintin aikana ovat poikkeustapauksia - ei käytössä oleva normi. 
(Pham et al. 2011) 
29 
Ennen projektin alkua kannattaa viettää aikaa valmistautumisessa projektiin. Projektin 
sisällön suunnittelu voidaan toteuttaa yhdessä tai kahdessa työpajassa. Vaihtoehtona on, 
että käynnistetään niin sanottu valmisteluiteraatio projektin suunnittelua varten ja näin 
ollen voidaan varmistaa, että projekti tuottaa halutun lopputuloksen. 
Alla olevassa kuvassa 11 on esitetty tehtävävaiheita, joita Schiel (2013) pitää huomi-
oonotettavina valmistelevina vaiheina uuden julkaisun suunnittelussa. 
 
Kuva 11. Julkaisun suunnittelukokouksen syötteet ja tulokset 
• Valmistellaan hankkeen tai julkaisun työlista, määritetään ja valitaan vaatimuk-
set. 
• Asetetaan Sprintin aikataulu. 
• Asetetaan Scrum-tiimien henkilöt. 
• Järjestetään Scrum-tiimien koulutus. 
• Tarkastellaan ja muutetaan tarvittaessa valmiin määritelmä. 
• Luodaan tai muutetaan arkkitehtuurin määritelmä. 
• Luodaan työlista ensimmäiselle Sprintille. 
Ennen sprintin suunnittelukokousta projektitiimillä on tiedossa tuotteen visio, yrityksen 
liiketoimintastrategia, tuotteen liiketoimintasuunnitelma, käytettävissä oleva henkilöstö, 
tuotteen työlista ja valmiin määritelmä sekä standardit. Julkaisun suunnittelukokoukses-
sa määritellään ja sovitaan seuraavissa vaiheissa tarvittava henkilöstö osaamistarpeiden 
ja kyvykkyyden mukaan sekä tarvittaessa järjestetään koulutusta osaamisen vahvistami-
seen. Suunnittelukokouksessa asetetaan myös sprintin aikataulu, sovitaan työlistan sisäl-
tö, luodaan ratkaisun arkkitehtuurin määritelmä ja sovitaan valmiin määritelmät ominai-
suuksille. 
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3.4 Scaled Agile Framework – SAFe 
Knaster (2017) määrittelee mallin seuraavasti. SAFe-malli on menetelmä koko yrityk-
sen ketteryyteen ja se muokataan kunkin yrityksen vaatimusten mukaiseksi. Mallissa 
toimiminen edellyttää kokonaisvaltaista ketterää toimintaa kaikilla yrityksen osa-
alueilla, ei vain ratkaisun kehityksessä. 
SAFe-mallin mukainen ketterä lähestymistapa on käytössä kansainvälisesti eri toi-
mialoilla. Mallin lähtökohtana on Lean-periaatteet: Jatkuva parantaminen (Kaizen) ja 
hukan eliminointi.  
SAFe-malli kattaa yrityksen toiminnot hankkeen toteutustasosta operatiiviseen portfoli-
on johtamiseen, investointimenetelmiin, tulevaisuuden suunnitteluun ja toteutuneiden 
seurantaan. Laaja-alainen ketteryys mahdollistaa mukautuvan johtamisen kaikilla orga-
nisaation tasoilla. 
SAFe-mallin hyödyt organisaatiolle ovat seuraavat. Malli helpottaa hankkeiden läpi-
vientiä, sisällön priorisointia sekä riippuvuuksien hallintaa. Hankeissa tehdään asiak-
kaan kannalta oikeita asioita oikeassa aikataulussa ja hyötyihin sisältyvät myös portfoli-
on priorisointi, päätöksenteon selkeys ja resurssiensuunnittelun johdonmukaisuus. (Lef-
fingwell 2016) 
SAFe-mallin ohjaavia periaatteita ja arvoja ovat. 
• Aikainen arvontuotto asiakkaalle. Asiat pyritään viemään käytäntöön ja asiakas-
hyötyyn mahdollisimman pian. 
• Pieni eräkoko, jolla mahdollistetaan nopea läpimenoaika. 
• Läpinäkyvyys koko hankkeen ajan. 
• Kehittäminen on syklistä. 
• Epävarmuuden sietäminen. 
• Jatkuva parantaminen, hukan eliminointi ja kehittämismallin empiirinen luonne. 
 
Salkkutaso - portfolio 
Salkkutaso organisoi ketterässä yritysympäristössä organisaation läpi kulkevia arvovir-
toja, joiden hallintaan tarvitaan järjestelmiä tavoitteiden saavuttamiseksi. Salkkutaso 
sisältää strategiset teemat, jotka ovat tunnistettuja liiketoiminnan tavoitteita määriteltynä 
yrityksen visiossa. Salkkutasoon sisältyy myös yrityksen arvovirrat, jotka ovat vastuus-
sa ratkaisujen ja palveluiden toimittamisesta, jotta yritys saavuttaa tavoitteensa. Taso 
sisältää myös salkunhallinnan. Salkunhallinta (PPM) edustaa tahoa, joka omistaa yrityk-
sen tuote- tai palvelusalkun korkeimman tason strategisen ja lainvoimaisen päätäntäval-
lan. PPM:llä toimintona on vastuu strategiasta ja investointien rahoittamisesta, hankkei-
den hallinnasta sekä johtamisesta. (Knaster 2017)  
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Salkunhallinnassa, joka on esitetty kuvassa 12, hyödynnetään vesiputousmallin ja kette-
rän kehittämisen menetelmiä (Moran 2015). Yhteisen kehitysrytmin löytäminen, joka 
synkronoi kaikki hankkeet ja kehitystiimit sekä sidosryhmät, on keskeinen mekanismi, 
jonka avulla jatkuva arvontuotto voidaan saavuttaa. Organisaatioiden eri toimintojen on 
usein vaikea siirtyä samalla aikataululla ketteriin menetelmiin eri syistä. Näitä syitä 
voivat olla riippuvuudet ulkoisiin kumppaneihin ja organisaatioihin, jotka saattavat 
käyttää vesiputous-menetelmää sekä sisäinen kulttuuri, joka vaatii aikaa siirtymisessä 
ketterään ajatteluun. 
 
Kuva 12. Hankkeen salkunhallinnassa hyödynnetään ketterää ja vesiputousmene-
telmää 
Salkkutason tavoitteena on varmistaa, että viedään toteutukseen kerralla vain sen verran 
kehitysaihioita, jotka kyetään viemään läpi tuote- ja palvelukehityksen kapasiteetilla ja 
kyvykkyydellä. Portfoliossa tulee myös tunnistaa arvovirroilta haluttavat liiketoiminta-
hyödyt tuote- tai palvelukohtaisten vaatimusten sijaan. Arvovirtaa johdetaan tiekartan 
avulla. Tiekartassa suunnitellaan hanketta eteenpäin pitkällä aikavälillä ja hankkeen 
lähiaika määritellään tarkemmin sekä hyväksytään, että tulevaisuus tarkentuu ajan kulu-
essa. Tässä vaiheessa myös pilkotaan ja vaiheistetaan tulevat tehtävät, jotta saavutetaan 
pienen eräkoon vaatimukset. 
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Vaiheessa tulee myös tunnistaa arkkitehtuuriratkaisut, jotka tulee toteuttaa osana inves-
tointia. Portfoliotason tehtävät ja saavutettu lopputulos määräytyvät vaiheessa muodos-
tettavan salkun kehitysjonon mukaan. Siihen hyväksytyt kehitysaihiot – liiketoiminnan 
ja arkkitehtuurin (Measey 2015) – järjestetään jonoon toteutusjärjestyksessä eli mitkä 
otetaan työn alle ja mitkä suunnitellaan käynnistettävän vasta myöhemmin. Työn alle 
otetaan tehtäviä käytettävissä olevan kapasiteetin mukaan. Arvovirran uusia kehitystar-
peita ja vanhojen vaatimusten jatko- ja pienkehitystä tarkastellaan kokonaisuutena. Ke-
hitysaihion valmistelussa analysoidaan tavoitteet ja karsitaan ominaisuudet, jotka eivät 
tuota lisäarvoa. Valmistelussa myös tunnistetaan minimitoiminnallisuus, joka mahdol-
listaa aikaisen arvontuoton. Valmisteluvaiheen avulla tunnistetaan liiketoiminnallisten 
vaatimusten lisäksi arkkitehtuuriset ratkaisut, jotka ovat edellytys ratkaisun toteutuksel-
le. Hankkeen kehityssuunnittelua voidaan tehdä esimerkiksi koko vuoden ajalle vesipu-
tousmallilla ja ketterillä menetelmillä toteutetaan lyhyemmän aikajakson kehitysvaiheet 
ketterissä toimitusjunissa. Ketterillä toimitusjunilla varmistetaan eräkoon pienentäminen 
ja riittävän nopea läpimenoaika, koska toimitusjuna sisältää ainoastaan sen verran kehi-
tysaihioita, jotka voidaan sovitussa ajassa toimittaa. Toimitusjuna on pysyväisluontoi-
nen useampien ketterien tiimien muodostama tiimi. Toimitusjuna hitsaa tiimit yhteen 
yhteiseen tehtävään sekä tarjoaa säännöllisen rytmin suunnittelulle, kehitykselle ja ret-
rospektiiville. Salkunhallinta antaa myös mahdollisuuden tunnistaa arkkitehtuurin edel-
lytyksiä.  (Leffingwell 2016) 
Arvovirta – value stream 
Kehityksen arvovirta on joukko määrittely-, kehitys-, testaus- ja käyttöönoton proses-
sien tehtäviä, joiden avulla toteutetaan arvoa liiketoiminnalle, asiakkaalle ja loppukäyt-
täjälle. 
 
Kuva 13. Arvovirta 
Kuvassa 13 esitettyä arvovirtaa toteutetaan Leanin ja ketterien periaatteiden mukaisesti, 
jatkuvan kehityksen toimitusjunissa. Ketterä toimitusjuna tuottaa ratkaisun, joka auttaa 
yritystä ratkaisemaan kohtaamiaan haasteita. Arvovirta voidaan kuvata syklinä – tunnis-




Hanketaso - program 
Hanketason tavoitteena, joka esitetään kuvassa 14, on ohjata toteutusta sisällön ja ta-
voitteiden kautta huomioiden elinkaarikustannukset sekä luoda läpinäkyvyys tekemi-
seen ja syntyviin tuloksiin niin toimitusjunan sisällä kuin sen ulkopuolellakin. Hanketa-
son tavoitteena on saada aikaan jatkuvan kehittämisen virta, jossa minimoidaan toimi-
tusjunan tai hankkeen käynnistys- ja lopetusvaiheen kustannukset. Riskien minimointi 
kokeilemalla, testaamalla ja vuorovaikutuksen kautta saatavalla palautteella nopeissa 
sykleissä - ominaisuuksia ei tehdä varastoon. 
 
 
Kuva 14. Hanketaso 
 
Vaiheessa rakennetaan hankkeen kehitysjono pilkkomalla portfoliotasolla valmistellut 
tavoitteet pienempiin osiin eli ominaisuuksiin ja näille suunnitellaan alustava julkaisu-
aikataulut ominaisuuksittain. Hankkeen kehitysjonosta otetaan ominaisuuksia tarkennet-
tavaksi tekemisjärjestyksessä ja kuvataan ominaisuudet sille tasolle, että toteutustiimi 
ymmärtää mitä ominaisuudelta vaaditaan. Tarkentaminen on jatkuva prosessi ja sitä 
tehdään sitä mukaan, kun toteuttajat saavat ominaisuuksia valmiiksi ja vapautuu kapasi-
teettia uusille kehitysaihioille. Vaiheessa myöskin suunnitellaan ja toteutetaan julkaisu-
jen lanseeraaminen ja käyttöönotto koulutuksen, sisällön ja palvelujen osalta. Tärkeää 
on myöskin hallita riippuvuudet muihin hankkeisiin ja vuorovaikutus eri sidosryhmien 
kanssa. Loppuvaiheessa varmistetaan sidosryhmiltä, että toteutettava ratkaisu täyttää 
asetetut tavoitteet sekä toteuttaa tiekarttaa, että visiota ratkaisusta. (Leffingwell 2016) 
Tiimitaso 
Tiimitason vaiheet on esitetty kuvassa 15. Tiimitason tavoitteena on varmistaa, että to-
teutustiimillä on edellytykset suunnitella, toteuttaa ja testata ratkaisu. Tiimi saa tarvit-
semansa tuen hanketasolta. Tiimin tavoitteena on kyetä tuottamaan ja esittelemään saa-
tuja tuloksia tuote- ja ratkaisunhallinnalle. Tärkein mittari työlle on toimiva sovellus ja 
valmius tuottaa uusissa inkrementeissä jatkuvasti toimivaa ratkaisua. 
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Kuva 15. Tiimitaso 
Tiimit ovat itseohjautuvia ja priorisoivat, suunnittelevat ja toteuttavat ominaisuuksia 
hanketason kuvaamien vaatimusten mukaan. Ketterä tiimi toimii nopeissa sykleissä. 
Tiimin kehitysjonossa vaatimukset kuvataan käyttäjätarinoina ja päätökset sekä työmää-
rän estimoinnit tehdään yksityiskohtaisesti. Laatu on tiimin yksi tärkeä arvo ja laatu 
tuotetaan automatisoimalla testausta, versionhallintaa ja jakelua kaikilla tasoilla. Nope-
an toimitusajan takaa pieni eräkoko ja valmista tehdään ominaisuus kerrallaan. Hanke-
tasolle vuorovaikutus tapahtuu tuoteomistajan ja Scrum Masterin kautta. Toteutustii-
mien toiminta on synkronoitu, iteraatiot alkavat ja päättyvät samaan aikaan, jokaisen 
iteraation päätteeksi syntyneet tuotokset integroidaan ja testataan kokonaisuutena - näin 
voidaan paremmin hallita myös riippuvuuksia. (Leffingwell 2016) 
3.5 Disciplined Agile Delivery - DAD 
Useat yritykset käynnistävät ketterän kehityksen ottamalla käyttöön Scrum-
menetelmän, koska se on toimiva menetelmä ketterien tiimien toimintaan sekä johtami-
seen. Scrum on kuitenkin vain osa sitä, mitä vaaditaan, kun toimitetaan kehittyneitä 
ratkaisuja asiakkaalle. Tiimit joutuvat täydentämään muista menetelmistä prosessiin 
jääviä puutteita, jotka Scrum on tarkoituksella jättänyt huomioimatta. Tarkasteltaessa 
muita menetelmiä on huomattava päällekkäisyys ja ristiriidassa oleva terminologia, joka 
voi olla hämmentävää ammattilaisille ja ulkopuolisille sidosryhmille. (Ambler 2014) 
Näiden haasteiden ratkaisemiseksi Disciplined Agile Delivery (DAD) päätöksenteko-
prosessi tarjoaa johdonmukaisemman lähestymistavan ketterän ratkaisun toimitukseen. 
Tarkemmin määritelmä on: "Disciplined Agile Delivery (DAD) menetelmän raami, joka 
tarkoittaa käsitteitä hybridi, ketterä, riski- ja arvosuuntautunut, toimituskeskittynyt, IT-
ratkaisukeskittynyt, skaalautuva, yritystietoinen, päämääräsuuntautunut, ihmiset en-
simmäiseksi ja oppimissuuntautunut". (Ambler 2014) 
3.5.1 DAD-menetelmä ja päämärät 
DAD-menetelmässä on selvästi mielenkiintoisia näkökohtia. DAD on hybridi-
lähestymistapa, mikä laajentaa Scrum-menetelmää. DAD on ei-vapaamuotoinen, va-
paasti käytettävissä oleva kehys. DAD laajentaa Scrumin toteutukseen keskittynyttä 
elinkaarta niin, että näkökulmat projektin alustamisesta ratkaisun toimittamiseen loppu-
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käyttäjille on menetelmässä otettu huomioon. Se tukee myös leanin ja jatkuvan toimi-
tuksen elinkaarta toisin kuin muut ketterät menetelmät. DAD ei määrittele yhtä elinkaar-
ta, koska se tunnustaa, että yksi prosessikoko ei sovi kaikkiin hankkeisiin. DAD sisältää 
ohjeita ja teknisiä käytäntöjä Extreme Programming -menetelmässä (XP) käytetyistä 
teknisistä käytännöistä sekä mallintamis-, dokumentointi- ja hallintastrategioista, jotka 
puuttuvat Scrumista ja XP:stä. DAD-kehys ottaa tavoitteisiin perustuvan lähestymista-
van. Näin DAD tarjoaa kontekstuaalisia ohjeita liittyen toimivista vaihtoehdoista ja nii-
den kompromisseista, joiden avulla voidaan räätälöidä DAD:n tehokkaasti ratkaisemaan 
haasteet. Menetelmä kuvaa mikä toimii, mikä ei toimi ja tarjoaa strategioita, joita voi-
daan ottaa käyttöön tarvittaessa. (Ambler 2014) 
 
Kuva 16. DAD advanced/lean elinkaari 
DAD tarjoaa useita elinkaarimalleja, joita ovat Agile/Basic laajennettuna Scrumilla, 
Advanced/Lean, jatkuva toimitus ja lean startup. Kuvassa 16 on esitelty (Ambler 2014) 
advanced/lean elinkaarimalli, jonka luonteenomaisia piirteitä ovat tuki jatkuvalle toimi-
tukselle, jonka tarkoituksena on toimittaa niin usein kuin mahdollista. Aina kun kapasi-
teettia tiimillä vapautuu, niin uusi kehitysaihio annetaan tiimille. Käytännöt ovat myös 
tiimin itsensä määrittelemiä kuten suunnittelu, retrospektiivi, mallinnus jne. Tiimillä on 
oma kehitysaihiolistansa, jossa aihioita ei käsitellä samanarvoisina. Kehitysaihiot voi-
daan jakaa eri kategorioihin arvontuoton, sovitun toimituspäivämäärän, kriittisyyden tai 
muun luokittelun mukaisesti. Kuvan 16 mallissa on alustus-, rakennus- ja siirtymisvai-
he. Elinkaari soveltuu erinomaisesti kokeneille tiimeille, jotka julkaisevat toiminnalli-
suuksia säännöllisesti ja näin tuetaan jatkuvaa toimitusstrategiaa Lean-
lähestymistavalla. Kehitysvaiheen eri toimintoja suoritetaan jatkuvasti tarpeen mukaan 
koko rakennusvaiheen ajan, kuten katselmuksia, retrospektiivejä, uusien vaatimuspyyn-
töjen käsittelyä. Ratkaisun toteutustyö on etusijalla ja vaatimukset tuodaan kehitystii-
mille juuri silloin, kun toiminnallisuus tarvitaan loppukäyttäjille ja näin ollen kesken-
eräisten aihioiden määrä on minimoitu. 
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Yksi Disciplined Agile (DA) -prosessin päätöksentekokehyksen avainkysymyksistä on 
se, että se edistää kokonaisvaltaista, alusta loppuun sopivaa ratkaisun toimitusjaksoa. 
Kuvassa 17 tarkastellaan korkean tason näkymää DA-toimituksen elinkaaresta. Se on 
kolmivaiheinen elinkaari, jossa kehitetään vaiheittain ratkaisua toimitukseen. (Ambler 
2014) Elinkaaren päävaiheet ovat alustus-, rakennus- ja siirtymisvaihe. Prosessissa on 
myös koko ajan meneillään olevia huomiota vaatia asioita. 
 
Kuva 17. DA elinkaaren vaiheet 
Alustusvaihe. Alustusvaiheen aikana, joka esitetään kuvassa 18, alustetaan projektin 
aloittamisvaihe. Tosiasia on, että valtaosa tiimeistä tekee jonkin verran etukäteistyötä 
projektin alussa. Alustusvaiheessa voidaan käynnistää valmisteluiteraatio, joka keski-
määrin kestää kauemmin kuin yksi rakennusvaiheen iteraatio (vuoden 2013 Agile Pro-
ject Initiation-tutkimuksessa keskimääräinen ketterä tiimi kuluttaa noin kuukauden alus-
tusvaiheeseen, kun iteraation pituus on kaksi viikkoa). DAD:n aloitusvaiheessa tehdään 
joitakin erittäin kevyitä visiointitehtäviä projektin kehykseen. Projektiorganisaatiolta 
vaaditaan kurinalaisuutta pitää alustusvaihe riittävän lyhyenä. Alustusvaiheen tehtäviä 
ovat muodostaa alustava tiimi, määrittää yhteinen visio, noudattaa yrityksen toimintalin-
joja, tutkia alustava raami kehitykselle, identifioida alustava tekninen strategia, kehittää 
alustava julkaisusuunnitelma, pystyttää työympäristöt, turvata rahoitus ja tunnistaa ris-
kit. (Ambler 2014) 
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Kuva 18. Alustusvaiheen tavoitteet 
Rakennusvaihe. Tässä vaiheessa kehitystiimi tuottaa toimivan ratkaisun inkrementaali-
sesti. Rakennusvaiheessa voidaan tehdä useita iteraatioita tai tehdään jatkuvan kehityk-
sen mukaisesti. Tiimi soveltaa Scrumin, XP:n, Agile Modelingin, Agile Data -
ratkaisujen ja muiden menetelmien hybridiä ratkaisun toimittamiseen. Rakennusvaiheen 
tavoitteet on esitetty kuvassa 19. Tavoitteet ovat käytettävän ratkaisun tuottaminen, si-
dosryhmien muutostarpeiden käsittely, siirtyminen kohti käyttöönotettavampaa versiota, 
laadun parantaminen ja varhain ymmärretty arkkitehtuuri. (Ambler 2014) 
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Kuva 19. Rakennusvaiheen tavoitteet 
Siirtymisvaihe. DA tunnustaa, että kehittyneiden yritysten ketterissä hankkeissa, jotka 
tarjoavat toimivan ratkaisun sidosryhmille, ei ole useinkaan merkityksetön vaihe. Kehi-
tystiimit sekä yritys kokonaisuutena tehostavat käyttöönottoprosessejaan, jotta tämä 
vaihe muuttuisi ajan myötä ja olisi osa jatkuvia käyttöönottostrategioita. (Ambler 2014) 
Siirtymisvaiheen tavoitteita ovat. 
• Varmistaa, että ratkaisu on valmis tuotantokäyttöön.  
• Valmiin ratkaisun julkaisu. 
Prosessi sisältää useita jatkuvan prosessin tavoitteita, jotka tapahtuvat koko toimituksen 
elinkaaren ajan. Näihin lukeutuvat kehitystiimin kasvattaminen tarvittaessa, tiimin ta-
voitteiden täyttäminen, rakennetun infrastruktuurin ylläpito ja kehittäminen, riskien 
tunnistaminen, tiimin prosessien ja työtapojen kehittäminen sekä tehtävien jatkuva 
koordinointi. (Ambler 2014) 
 
Kuva 20. DA elinkaaren laajennetut vaiheet 
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Kuva 20 osoittaa, että projektit sisältävät enemmän osavaiheita, kun edellä mainitut 
osavaiheet linjasivat. Ensinnäkin portfolionhallintaan liittyy ennalta analysoitavia han-
kekohtaisia näkökulmia, joissa mahdolliset hankkeet tai tuotteet tunnistetaan, vahviste-
taan ja rahoitetaan alustusvaiheen käynnistämiseksi. Lisäksi organisaation ja teknisten 
vaiheiden etenemissuunnitelmat ohjaavat tiimin työtä. Siirtymisvaiheen jälkeen ratkaisu 
toimitetaan, käyttöönotetaan ja tuetaan tuotannossa. Lopulta, mahdollisesti vuosikym-
menien käytön jälkeen, ratkaisu poistuu käytöstä. Jos tarkastelemme asioita IT:n näkö-
kulmasta, yrityksen tasolla on myös ristikkäisiä tuotteita ja projekteja koskevia ongel-
mia, kuten yritysarkkitehtuuri, salkunhallinta, uudelleenkäytön suunnittelu ja paljon 
muuta, joita DA-järjestelmä tukee laajennetulla mallilla. (Ambler 2014) 
3.5.2 DAD vastuut ja roolit 
Disciplined Agile Delivery (DAD) -kehyksessä ehdotetaan suuri joukko tehtäviä kette-
rille ratkaisuille. Näitä on olemassa kaksi ryhmää, jotka esitetään kuvassa 21. 
 
Kuva 21. DAD roolit 
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Ensisijaiset roolit löytyvät yleisesti mittakaavasta riippumatta. Viisi ensisijaista tehtävää 
ovat. 
• Sidosryhmät. Sidosryhmä on joku, jolle ratkaisun lopputulos vaikuttaa olennai-
sesti. Tältä osin sidosryhmä on enemmän kuin loppukäyttäjä. Sidosryhmä voi ol-
la suora käyttäjä, epäsuora käyttäjä, käyttäjien johtaja, ylimmän johdon, opera-
tiivisen henkilökunnan jäsen, projektin rahoittaja, henkilökunnan jäsen, tilintar-
kastajat tai kehittäjät, jotka työskentelevät muiden järjestelmien parissa, jotka in-
tegroivat tai ovat vuorovaikutuksessa ratkaisun kanssa. Tiimit tekevät tiivistä 
yhteistyötä sidosryhmiensä kanssa koko projektin ajan. 
• Tiimin jäsen. Tiimin jäsenen rooli keskittyy varsinaisen ratkaisun tuottamiseen 
sidosryhmille. Tiimin jäsenet suorittavat testauksen, analysoinnin, arkkitehtuuri-
suunnittelun, ohjelmoinnin, kehityksen suunnittelun, arvioinnin ja monia muita 
toimintoja tarpeen mukaan koko projektissa. Voi olla, ettei jokaisella tiimin jä-
senellä ole yhtäkään näistä taidoista, ainakaan vielä, mutta heillä on osa niistä ja 
he pyrkivät kehittämään osaamistaan ajan mittaan. Tiiminjäsenet määrittelevät 
tehtävät, arvioivat tehtävät, suunnittelevat tehtävät, toteuttavat tehtävät ja seu-
raavat tehtävien tilaa loppuun asti. 
• Tiimin johto. Ketterillä projekteilla perinteisen projektipäällikön rooli muuttuu 
merkittävästi. Ketterä yhteisö on keskittynyt projekti- tai tiimijohtajuuteen tii-
minhallinnassa. Tiimijohtaja on tiimin palvelija, luomalla ja ylläpitämällä edel-
lytyksiä, jotka mahdollistavat ryhmän menestymisen. Tiiminvetäjä on myös ket-
terä valmentaja, joka auttaa pitämään tiimin keskittyneenä tekemään työtehtäviä 
ja täyttämään tavoitteensa ja sitoumuksensa, jotka he ovat antaneet tuoteomista-
jalle. Tiin johto toimii todellisena johtajana, joka helpottaa viestintää ja mahdol-
listaa tiimin optimoimaan prosessejaan, varmistaen, että tiimeillä on tarvittavat 
resurssit ja poistaa kaikki tiimin ongelmat ajoissa. Kun tiimit ovat itseohjautu-
via, tehokas johtajuus on tärkeää menestyksen kannalta. 
• Tuoteomistaja. Järjestelmässä, jossa on satoja tai tuhansia vaatimuksia, on usein 
vaikea saada liiketoiminnan edustajilta vastauksia vaatimuksiin liittyviin kysy-
myksiin. Tuoteomistaja on yksittäinen henkilö tiimissä, joka toimii asiakkaan ja 
tiimin linkkinä. Hän edustaa sidosryhmien tarpeita ja toiveita ketterälle tiimille. 
Selventää ratkaisun yksityiskohtia ja vastaa myös priorisoidusta työlistasta, jon-
ka tiimi toteuttaa ratkaisuun. Tuoteomistajan toissijainen tavoite on edustaa ket-
terän tiimin työtä organisaation sidosryhmille. Tähän sisältyy ratkaisun esittely 
ja hankkeen tilan tiedottaminen keskeisille sidosryhmille. 
• Arkkitehtuuriomistaja. Arkkitehtuuri on projektiriskin keskeisimpiä huolenaihei-
ta. Tämän seurauksena DAD-kehyksessä nimenomaan sisältyy rooli arkkitehtuu-
riomistajasta. Arkkitehtuuriomistaja omistaa tiimin arkkitehtuuripäätökset ja 
helpottaa kokonaisratkaisujen luomista ja kehittämistä. Tiimin johto on usein 
myös arkkitehtuuriomistaja pienissä tiimeissä. Arkkitehtuuriomistaja on tyypilli-
sesti tiimin vanhempi kehittäjä - ja joskus sitä voidaan kutsua tekniseksi arkki-
tehdiksi, ohjelmistosuunnittelijaksi tai ratkaisuarkkitehdiksi - on huomattava, et-
tä tämä ei ole hierarkkinen asema, jolle muut tiimin jäsenet raportoivat. Arkki-
tehtuuriomistajilla pitäisi olla tekninen tausta ja vankka käsitys liiketoiminta-
alueesta. 
Toissijaiset roolit näkyvät usein väliaikaisesti skaalausongelmien käsittelemiseksi. Tois-
sijaisia rooleja on viisi: 
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• Asiantuntija. Vaikka useimmat ketterät tiimin jäsenet ovat erikoistuneita, joskus 
tarvitaan asiantuntijoita. Esimerkiksi suurissa tiimeissä yksi tai useampi ketterä 
liiketoiminta-analyytikko voi liittyä tiimiin, jotta voidaan vahvistaa liiketoimin-
nan asettamia vaatimuksia. 
• Toimiala-asiantuntija. Tuoteomistaja edustaa monenlaisia sidosryhmiä, ei pel-
kästään loppukäyttäjiä, joten ei ole järkevää odottaa heidän olevan asiantuntijoi-
ta kaikissa toimialan haasteissa, mikä on erityisen tärkeää monimutkaisilla toi-
mialoilla. Tuoteomistaja tuo joskus toimialanasiantuntijat työskentelemään tii-
min kanssa, esimerkiksi verotusasiantuntija selittää vaatimuksen yksityiskohtia 
tai sponsoroiva johtaja tarkentaa projektin visiota. 
• Tekninen asiantuntija. Joskus tiimi tarvitsee teknisiä asiantuntijoita tueksi. Näitä 
voivat esimerkiksi olla ketterä tietokannan pääkäyttäjä, joka auttaa tietokannan 
suunnittelussa ja testaamisessa. Käyttäjäkokemuksen (UX) asiantuntijan avulla 
suunnitellaan käytettävä käyttöliittymä tai turvallisuusasiantuntija antaa ohjeita 
turvallisen järjestelmän kirjoittamiseen. Teknisiä asiantuntijoita tuodaan tarpeen 
mukaan väliaikaisesti, jotta tiimi voi ratkaista vaikean ongelman ja siirtää taitoja 
yhdelle tai useammalle tiimin kehittäjälle. Tekniset asiantuntijat työskentelevät 
usein muissa tiimeissä, jotka ovat vastuussa yritystason teknisistä ongelmista tai 
ovat yksinkertaisesti asiantuntijoita, jotka konsultoivat kehitystiimiä. 
• Itsenäinen testaaja. Vaikka suurimman osa testauksesta tekee tiimi itse, jotkut 
DAD-tiimit ovat tukeutuneet riippumattomaan testiryhmään, joka toimii rinnak-
kain ja validoi työtä koko elinkaaren ajan. Tätä riippumatonta testiryhmää tarvi-
taan tyypillisesti ketteryyden mittakaavassa monimutkaisten toimialojen kannal-
ta, käyttämällä monimutkaista tekniikkaa tai ratkaisemaan lainsäädännön nou-
dattamista koskevia kysymyksiä. 
• Integraattori. Suuret DAD-tiimit, jotka on organisoitu useampaan pienempään 
tiimiin, ovat yleensä vastuussa yhdestä tai useammasta osajärjestelmästä tai 
ominaisuudesta. Mitä suurempi tiimi yleensä sitä suurempi ja monimutkaisempi 
järjestelmä on rakenteilla. Näissä tilanteissa tiimi voi pyytää yhdeltä tai useam-
malta henkilöltä integraattorin tehtävää, joka vastaa koko järjestelmän rakenta-
misesta koostuen eri osajärjestelmistä. Pienemmissä ryhmissä tai yksinkertaisis-
sa tilanteissa arkkitehtuuriomistaja on tyypillisesti vastuussa integraation hallin-
nasta. Integraattorit toimivat usein läheisessä yhteistyössä riippumattoman testi-
ryhmän kanssa suorittaen järjestelmällistä integraatiotestausta säännöllisesti ko-
ko hankkeen ajan. Tätä integraattorin roolia tarvitaan tyypillisesti vain moni-
mutkaisten teknisten ratkaisujen osalta. (Ambler 2014) 
Ensisijaiset roolit löytyvät tavallisesti DAD-ryhmistä riippumatta tiimin koosta ja toissi-
jaiset roolit täytetään usein väliaikaisesti, jotta saadaan skaalausongelmat ratkaistua. 
3.6 Scrum BI-projektin viitekehyksenä 
Onnistuneen liiketoimintatiedon hallintaprojektin yksi tärkeimmistä tekijöistä on vaati-
musmäärittely, joka on ketterien menetelmien suurin vahvuus. Perinteisten prosessimal-
lien mukaisesti alkuvaiheessa määritellään vaatimukset ja projekti toteutetaan vaatimus-
ten mukaisesti. Vaatimuksia tarkastellaan ketterissä menetelmissä jokaisen syklin alku-
vaiheessa ja tässä vaiheessa pyritään myös ottamaan huomioon liiketoimintatarpeissa 
tapahtuneet muutokset. BI-projektin kaikkia vaatimuksia on vaikea tiedostaa ja määrit-
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tää tarkasti ennen projektin aloitusta, joten tietovarasto on helpompi toteuttaa pienem-
missä ja hallituissa osissa.  
3.6.1 Ketterän BI-projektin edellytyksiä 
Scrum Alliance on esittänyt listan edellytyksistä käyttää Scrumia BI-projekteissa. (Agi-
le Alliance 2015) 
Tärkein lähtökohta on valmius sprinttiin. BI-projektissa kytkeytyy seuraavia toimenpi-
teitä, että valmius sprintin suunnitteluun ja käynnistämiseen on mahdollista, kun teh-
dään uutta projektia. 
Tuotteen ominaisuuslista 
Tuotteen omistajalla tulee olla näkemys mitä ominaisuuksia tuotteeseen tulee. Valmiste-
lut sprintin suunnittelukokoukseen on tehty. Jäädytetään ainakin kahden ensimmäisen 
sprintin ominaisuudet ja asetetaan ominaisuudet tärkeysjärjestykseen sekä julkaisuval-
miin tuotteen ominaisuudet on päätetty. 
Ympäristön valmius 
Yhteydet eri järjestelmien ja verkkojen sekä palomuurien välillä valmistellaan ennen 
aloitusta. Vähintään kehitysympäristö täytyy olla asennettuna ja valmiina kaikilta osin 
sekä kehitystyökalut asennettuina ennen toteutusvaihetta. Logistiikan ja kommunikaati-
on vaatimukset kuten puhelin- ja videokokoukset määritelty. Kaikki tiimin kehitystyötä 
tukevien ohjelmistojen tulee olla valmiina, kuten vaatimustenhallinta työkalut, ohjel-
mistojen versionhallinta sekä automatisoidut testiympäristöt. 
Arkkitehtuurisuunnittelu 
Korkeantason arkkitehtuurin tulee olla 80% valmis ennen aloitusta. Ohjelmoinnin käy-
tännöt täytyy olla selvillä tiimille. Määriteltynä on myös ohjelmoinnin parhaat käytän-
nöt ja standardit. Katselmointiprosessi on valmisteltu ja sovittu. Testauksen automati-
soinnin valmiudesta tulee olla suunnitelma. 
Arviointi 
Käyttäjätarinat jaetaan kahteen kategoriaan, joita ovat tekniset ja liiketoiminnalliset tar-
peet. Kaikki tekniset käyttäjätarinat hyväksytetään projektin arkkitehdillä ja liiketoi-
minnan käyttäjätarinat tuoteomistajalla. Kehitystiimi ei suorita arviointiaan ennen kuin 
tekniset käyttäjätarinat on hyväksytty ja esitelty tiimille. Arkkitehtuurin käyttäjätarinat 
täytyy arvioida arkkitehdin toimesta luokitteluin helppo, keskivaikea, vaikea. Tiimi ar-
vioi tarinapisteet perustuen arkkitehdin antamiin luokituksiin. 
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Tiimin rakenne ja valmius 
Tiimin eri osa-alueiden asiantuntijat on kiinnitetty projektiin ja jokaisen kehittäjän sekä 
testaajan tarvitsemat kehitystyökalut on asennettu ja valmiina sprinttiin. Tiimiin tarvi-
taan tuotteen omistaja, Scrum Master, ETL-kehittäjä, raporttikehittäjä, projektin arkki-
tehti, tiedon arkkitehti, systeemisuunnittelija, systeemitestaaja sekä tukitiimi. 
Yhteenvetona voidaan todeta, että Scrum-viitekehys sopii BI-projekteihin, kun ottaa 
huomioon erilaiset roolit ja teknisen ympäristön valmiustilan ennen iteratiivista kehitys-
vaihetta. Kehitystä voi myös koordinoida useammassa kehitysputkessa, kun otetaan 
huomioon esimerkiksi kerrosten välinen valmiusaste. Tuotteenomistajan sitoutuminen 
on myös tärkeää. Sprintin työlistaa täytyy suojella ulkopuoliselta paineelta.  
3.6.2 Water-Scrum-Fall 
Water-Scrum-Fall esitellään Research Inc.:n artikkelissa Water-Scrum-Fall Is The Real-
ity Of Agile For Most Organizations Today (West 2011). Artikkelissa mainitaan Water-
Scrum-Fall -prosessin keskeinen ominaisuus - kehitystiimit toimivat vesiputousmallin 
keskellä soveltaen omaan kehitystyöhönsä Scrum-mallin mukaista toimintamallia. Ku-




Kuva 22. Water-scrum-fall yhdistetty elinkaarimalli 
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Water-Scrum-Fall on hybridi lähestymistapa ratkaisun elinkaaren hallintaan, jossa yh-
distyvät vesiputousmalli ja Scrum-kehitysmalli. Yleisesti ottaen kehitystiimi, joka käyt-
tää vesiputousnäkökulmaa, pitää ohjelmistotuotteiden kehitysprosessia yhtenä suurena 
hankkeena. Projektin lopussa julkaistaan ratkaisu loppukäyttäjille. Tyypillisesti yrityk-
sen tuoteomistaja näkee vain valmiin tuotteen. Sitä vastoin kehitystiimi, joka käyttää 
Scrumia tai jotain muuta ketterää menetelmää, lähestyy samaa kehityshanketta pienen 
projektin näkökulmasta, joita kutsutaan iteraatioiksi. Toimiva ohjelmisto julkaistaan 
säännöllisesti inkrementeissä, kunnes koko lopputuote on valmis. Tyypillisesti projektin 
omistajalla on aktiivinen rooli koko prosessissa ja omistaja liittyy myös kehitystiimin 
retrospektiiviin jokaisen julkaisun jälkeen. 
Joustava lähestymistapa, joka kattaa sekä perinteiset että ketterät kehittämisperiaatteet, 
mahdollistaa kehitystiimien käyttää ketteriä käytäntöjä ja tekniikoista, jotka vastaavat 
parhaiten ongelman nykytilanteen ratkaisemiseen. Monet organisaatiot käyttävät kette-
riä periaatteita ja viestintätekniikoita päivittäisessä tuotekehityksessään, kun taas perin-
teisiä vesiputousmenetelmiä käytetään projektin edistymisen suunnittelussa, seurannas-
sa, budjetoinnissa tai dokumentoinnissa. 
Monet tiimit ovat omaksuneet Scrumin-perusperiaatteet, kuten päivittäiset kokoukset, 
tuoteomistajan ja Scrum Masterin roolit sekä Scrumin suunnittelu- ja retrospektiivikäy-
tännöt. Scrumin menestys voi liittyä moniin asioihin, mutta erityisesti tiimiin ja tiimien 
dynamiikkaan kohdistuva vahva keskittyminen on herättänyt monia ihmisiä, jotka ko-
kevat, että perinteiset lähestymistavat eivät huomioi ihmisiä prosessin takana. 
West (2011) kirjoittaa, että monilla organisaatiolla on pitkä historia perinteisten hallin-
tatyökalujen käytöstä. Ratkaisun kehitysprojektia varten laaditaan budjetteja, suunni-
telmia, arkkitehtuurisuunnitelmia ja vaatimusmäärittelyjä sekä riskilistoja, jotka rajaavat 
ketterien menetelmien kannalta tärkeää liikkumavaraa. Vaatimukset näiden työkalujen 
ja menetelmien käyttöön tulevat usein projektiorganisaation ulkopuolelta, jolloin niihin 
on vaikeampi vaikuttaa. 
Westin (2011) tekemien havaintojen mukaan Water-Scrum-Fall-malliin ajautuminen 
voidaan nähdä myös seurauksena siitä, että ketteryys nähdään alun perinkin kehitys- 
tiimin, ei koko organisaation menetelmänä ja ominaisuutena. Ketterien menetelmien 
käyttöönotto tapahtuu toteuttajakeskeisesti. Kun muutos tapahtuu toteutusjaksolla, koh-
distuu se samalla luonnollisesti niihin osiin prosessista, jotka kehitystiimit kokevat 
omikseen. Toisaalta toteuttajilta puuttuu yleensä aito mahdollisuus vaikuttaa organisaa-
tion toimintaan oman toimialueensa ulkopuolelta. Vaikka tahtotila ketterien menetel-
mien käyttöönottoon löytyisi, ei muutoksen edistämiseen läpi organisaatioon ole käy-
tännössä mahdollisuutta, ellei muutoksen eteenpäin viejä ja ajava voima omaa organi-
saatiossa sellaista asemaa, jossa on mahdollista vaikuttaa toimintamalleihin kaikilla or-
ganisaation tasoilla. Tämä kuvaa hyvin asiakkaan sitoutumisen tarpeen, jota ketterät 
menetelmät tarvitsevat sekä halun aktiiviseen osallistumiseen. Organisaatio mielellään 
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ottaa mallin hyvät puolet käyttöön mutta onko ketterillä menetelmillä organisaation 
johdon tuki takana.  
3.7 Mitä etuja ketteristä menetelmistä on BI-hankkeissa 
Asiakastyytyväisyys on suuri arvo, jota tavoitellaan tällä hetkellä tiukasti kilpailluilla 
BI-markkinoilla. Yksi tekijä, jolla asiakas pidetään tyytyväisenä, on nopea toimitusaika 
toimivalla sovelluksella, joka tuottaa liiketoiminnalle lisäarvoa uudella toiminnallisuu-
dellaan. Ketterissä menetelmissä myös hyväksytään tosiasia, että muutoksia saattaa tulla 
myös projektin loppupuolella. Muutokset otetaan mukaan mahdollisimman nopeasti 
seuraavaan iteraatioon, mikäli tämä muutos on asiakkaan kannalta tärkeä. Ketterissä 
menetelmissä pyritään toimittamaan julkaisu mahdollisimman nopeissa sykleissä – noin 
kahden viikon tai kuukauden välein. Tavoitteena on jokaisen ominaisuuden jälkeen, että 
saatavilla on toimiva sovellus. Tasainen työ- sekä toimitustahti on myös kehittäjien, 
asiakkaan sponsoreiden ja loppukäyttäjien mieleen. Loppukäyttäjät voivat opetella ja 
heille voidaan kouluttaa uudet ominaisuudet pienemmissä osissa. Ketterien menetel-
mien etuna pidetään tiivistä kommunikaatiota liiketoiminnan ja kehittäjien kanssa. Lä-
pinäkyvyys paranee, kun toimittaja ja tilaaja keskustelevat kasvotusten sekä pitävät 
säännölliset tilannekatsaukset. Työn edistyminen ja seuraavat työvaiheet päivitetään 
päivittäin ja työlistaa hallitaan säännöllisesti. 
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4. TUTKIMUS 
Monissa yrityksissä on projekti tai projekteja käynnissä. Ne voivat koskettaa yhtä osas-
toa tai toimia useamman osaston tai liiketoimintayksikön yli ja näin ollen voidaan aja-
tella, että projektit ovat osa liiketoimintaa tai vähimmilläänkin vaikuttavat liiketoimin-
nan tarpeisiin ja tulevaan suuntaan. Tyypillisesti liiketoiminta sisältää kaksi laajaa osaa. 
Siihen kuuluu operatiivinen osa, joka hoitaa päivittäiset aktiviteetit esim. myynti, tuo-
tanto, jakelu, laskutus, logistiikka tai toimitus. Toinen osa on projekti, joka keskittyy 
liiketoiminnan tulevien haasteiden ratkaisemiseen. Se saattaa sisältää tuotekehitystä, 
markkinointiohjelmat sekä liiketoimintaprosessien kehittäminen. Yleisesti ottaen tuot-
teet, palvelut, prosessit luodaan ja kehitetään projekteissa ja sitten siirretään operatiivi-
sen toiminnan käyttöön. 
Ketterässä strategiassa nähdään projektit samasta näkökulmasta liiketoiminnan kanssa. 
Projektit ja liiketoiminnan päätöksentekoprosessit integroidaan, jolloin saavutetaan par-
haalla mahdollisella tavalla liiketoiminnalle asetetut tavoitteet. 
4.1 Kohdeyritys 
Kohdeyritys, johon tutkimus on toteutettu, toimii liiketoimintatiedon hallinnan liiketoi-
mintaympäristössä. Kohdeyritys on teknologiariippumaton konsulttitalo, jonka työnteki-
jämäärä on noin 30 henkeä. Yrityksen asiakaskuntaan kuuluu toimijoita eri toimialoilta 
pienistä suuriin yrityksiin. Projektien sisältö ja koko vaihtelevat suuresti vaikkakin pal-
velut kohdistuvat suurelta osin liiketoimintatiedonhallintaan. Pienimmillään kohdeyri-
tyksen konsultti saattaa toimia kohdeyrityksen projekteissa asiakkaan haluamassa roo-
lissa. Suurimmillaan toimeksiannot saattavat kestää useita kuukausia ja projektiryhmä 
koostuu useista kohdeyrityksen asiantuntijoista. Toiminta on jaettu konsultointipalve-
luihin sekä kehitys- ja tukipalveluihin. 
Kohdeyrityksen organisaatiorakenne on matala ja se koostuu erikokoisista projektiryh-
mistä. Projektiryhmän asiantuntijat kootaan asiakkaan toimeksiannon mukaan, jotta 
saadaan tarvittava osaaminen projektinjohdosta tarvittaviin teknisiin kyvykkyyksiin 
katettua. Kohdeyrityksen konsultointipalvelut voidaan jakaa seuraaviin osa-alueisiin. 
• Konseptit ja tiekartat 
• Teknologiavalinnat 
• Ratkaisujen terveystarkastukset 
• Analytiikka ja ennustaminen 
• Tiedolla johtaminen 
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• Datapohjainen liiketoiminta 
Kehitys- ja tukipalvelut on jaettu seuraaviin toimintoihin. 
• Järjestelmäkonseptit ja migraatiot 
• Business Intelligence-projektit 
• CPM-projektit 
• DW, DWA ja Big Data 
• Raportointi 
• Jatkuvat palvelut 
Kohdeyrityksen palveluita ja ryhmittelyä muutetaan liiketoimintatarpeiden muuttuessa 
sekä strategiamuutosten yhteydessä. 
4.2 Tutkimusongelma 
Tutkimuksen toteuttamisen aikaan kohdeorganisaatio toimitti useita erikokoisia BI-
projekteja useille erikokoisille asiakkaille. Asiakkaat toimivat laidasta laitaan eri toi-
mialoilla ja asiakkaina oli niin yksityisiä kuin julkisia toimijoita. Usealla suurella yri-
tyksellä BI oli kehitetty ja integroitu osaksi tukemaan yrityksen liiketoimintaa ja heillä 
oli käytössään vakiintuneita sekä kehittyviä projektinhallintamenetelmiä niin perintei-
sistä kuin ketteristä menetelmistä. Pienillä tai keskisuurilla yrityksillä ei välttämättä 
ollut käytössä vakiintuneita projektinhallinta malleja, joten kohdeyrityksessä nähtiin 
tarve kehittää ketterä malli tukemaan projekteja sekä osaksi myyntityötä.  
Tutkimusongelmana oli: miten saadaan luotua kattava projektinhallintamenetelmä, joka 
kuitenkin sallii joustavuuden projektin laajuudesta, sisällöstä tai toimialasta riippuen? 
Käytetty tutkimusmenetelmä oli suunnittelutieteellinen, ja tutkimuksen konstruktion 
tuloksena syntyi projektinhallintamenetelmä BI-projekteihin, voitiin tutkimusongelman 
tarkentaa edelleen kysymykseen: millainen projektinhallintamalli täyttää kohdeorgani-
saation vaatimukset projektin arvoa tuottavien ratkaisujen sekä laadullisten vaatimusten 
varmistamiseksi? Tutkimusongelman asettaminen oli kohtalaisen ongelmatonta, koska 
tarve projektinhallintamenetelmälle oli tunnistettu useiden asiakasprojektien yhteydessä, 
kun menetelmää ei ollut asiakkaalta ennalta määritetty. 
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5. TYÖN TULOKSET JA HAVAINNOT 
Tutkimuksessa kehitettiin tuotoksena projektinhallintamalli, jolla kyetään hallitsemaan 
ja johtamaan erilaisissa asiakastoimeksiannoissa syntyneitä projektinhallinnan haasteita. 
Tässä luvussa käydään kohdeyritykselle kehitetty projektinhallintamalli vaiheittain läpi 
alkaen projektin aloitusvaiheesta projektin sulkemiseen. Rakenteen pohjana on vertailu 
vaiheistetun toimintamallin ja ketterän toimintamallin eroista sekä pyritty hahmotta-
maan hyödyt kohdeyritykselle tuotettuun malliin. Näkökulmia on esitelty taulukossa 2. 
Taulukko 2. Toimintatapojen näkökulmia ja eroja 
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Ketterän mallin hyötyjä pohdin seuraavien tekijöiden kautta. Tekijät olivat projektin 
aloitus, koko ja läpimenoaika, vaatimusten ja tavoitteiden kuvaaminen, päätöksenteko, 
arkkitehtuuri, kustannukset, johtaminen, tiekartta eli pidemmän aikavälin tavoitteet sekä 
organisaation arvovirrat. Hyötyjä löytyi paljon ketteryyden puolesta mutta on tunnustet-
tava, että näkökulmia voidaan tutkimukseen valita subjektiivisesti ja mallin kehittäjän 
näkemykset ja kokemuspohja vaikuttavat hyötyjen tulkitsemiseen. 
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Kuva 23. Ketterän kehityksen elinkaari 
Kuva 23 esittää mallinnetun ketterän kehityksen elinkaaren yleisellä tasolla. Projekti 
käynnistetään tarjouksen hyväksynnän tai asiakkaan tekemän tilauksen jälkeen, kun 
kohdeyritys on valittu ratkaisun toimittajaksi. Sen jälkeen käynnistyy projekti, jossa 
synnytetään asiakastarpeet kattava ratkaisu. Ketterän kehittämisen elinkaareen on yläta-
solla valikoitunut seuraavat vaiheet: projektin aloitus, määrittely, tiimin roolit, vastuut ja 
velvollisuudet, iteraatiot, testit ja hyväksyntä, julkaisu ja projektin päätös. 
5.1 Projektin aloitus 
Projektin ensimmäistä vaihetta mallissa kuvataan projektin aloitukseksi. Projektin aloi-
tusvaiheessa varmistetaan, että onko toimeksiantajalla omaa projektinhallintamallia. Jos 
on, niin käytetään pääsääntöisesti sitä. Tarjouksessa esitetään myös kohdeyrityksen ket-
terän kehityksen malli. Projektimallin käytön onnistumisen edellytyksiksi on tunnistettu 
seuraavat tekijät, joita kutsutaan termillä ”Agile-valmius”. Alustavasti arvioidaan pro-
jektin monimutkaisuus, koko ja kesto. Seuraavaksi keskustellaan ja arvioidaan, onko 
keskeisillä sidosryhmällä (etupäässä asiakkaalla) ennakkoon selkeät vaatimukset ja kir-
kas käsitys lopputuloksesta ennen hankkeen käynnistämistä. Sidosryhmän kanssa käy-
dään läpi, että muuttuvatko vaatimukset sekä laajuus mahdollisesti projektin aikana ja 
odotetaanko edellä mainittujen asioiden muuttuvan projektin elinkaaren aikana. Valin-
nan kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että asiakas sitoutuu projektiin niin sisällön, muu-
tosten, testien kuin käyttöönoton osalta. Toimittaja joutuu arvioimaan, että ovatko pro-
jektiin osallistuvat henkilöt ja tiimi mukautuva, taitava, koulutettu alati vaihtuviin vaa-
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timuksiin, dynaamiseen ja nopeaan toimitusmalliin. Projektin käytössä olevat teknolo-
giat ja työkalut tulee myös arvioida henkilöstön osaamisen kannalta. Asiakkaan käytös-
sä olevan ympäristön suhteen valintaan vaikuttaa liitäntöjen laajuus ja integrointi ulkoi-
siin prosesseihin sekä järjestelmiin. Monimutkaiset ympäristöt vaativat useamman rin-
nakkaisen kehityspolun, jotta töiden edistymistä ei joudu odottamaan työvaiheiden kes-
ken. Ratkaisun haluttu julkaisu ja käyttöönottoaikataulu vaikuttavat myöskin päätök-
seen. Liiketoiminnan asettama ulkoinen paine ja tavoitetila ohjaavat päätöstä siitä, että 
julkaistaanko ratkaisu esimerkiksi kuukauden vai puolen vuoden päästä. Projektin alus-
tavissa keskusteluissa selvitetään myös projektilta vaadittava dokumentoinnin taso. 
 
Kuva 24. Agile-valmius 
Asiakkaan valmiudessa ketteriin menetelmiin selvitetään kuvassa 24 mainitut tekijät. 
Projektiin valittavat järjestelmät ja teknologiat sekä työkalut valitaan ensisijaisesti tu-
kemaan parasta mahdollista ratkaisua mutta niiden tulee taipua ketterän kehittämisen 
tavoitteisiin. Ketterässä ajatusmallissa kehitystiimillä on valtaa valita kehityksen ja 
kommunikaation vaatimat työkalut. Organisaation johtamistapa analysoidaan ja selvite-
tään. Perinteisessä mallissa varaudutaan eri ongelmiin ja tehdään laaja analyysi koetuis-
ta riskeistä, kun taas ketterässä johtamisessa reagoidaan muutoksiin mahdollisimman 
nopeasti ja joustavasti. Ketterässä johtamisessa kommunikaatio ja vuorovaikutus ovat 
tärkeässä roolissa ja sidosryhmien kanssa halutaan kommunikoida jopa päivittäin. Joh-
taminen ja vastuullisuus ovat yhteinen prosessi johon koko kehitystiimi osallistuu pro-
jektipäällikön kanssa, kun taas perinteisessä mallissa johtaminen kuuluu projektipäälli-
kön vastuisiin. Jaettu johtajuus johtaa itseohjautuviin tiimeihin, joilla on vastuu tiimin 
työn suhteen ja näin ollen tiimin jäsenet sitoutuvat yhteisiin tavoitteisiin ja ottavat vas-
tuun toiminnastaan. Asiakkaan ratkaisun tavoitteet selvitetään työpajassa. Työpajan 
keskusteluiden ja ryhmätöiden jälkeen nähdään, kuinka selkeä tavoite asiakkaalla on 
ratkaisun suhteen. Ratkaisu toteutetaan inkrementaalisesti, mikäli tavoite on epäselvä ja 
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tavoitetta halutaan selventää kehityksen myötä. Työpajassa päätetään myös, miten pal-
jon asiakkaan liiketoiminnan edustajilla on aikaa käytettävissä ratkaisun katselmointiin 
ja vaatimusten selkeyttämiseen tarvittaessa. 
5.2 Määrittely 
Vaiheittain etenevässä projektimallissa valtaosa vaatimuksista kootaan heti hankkeen 
alkuvaiheen vaatimusmäärittelyvaiheessa. Tarkoituksena on määritellä, mitä on toimi-
tettava niin, että kaikki tietävät laajuuden ja yksityiskohtaisen kuvauksen siitä, mitä pro-
jektissa toteutetaan. Toimittajan asiantuntija viettää tyypillisesti sovitun ajanjakson jär-
jestelmän loppukäyttäjien tai heidän edustajiensa kanssa kooten heidän liiketoiminta 
vastuualueen vaatimukset ja miten ne täytetään kehitettävässä ratkaisussa. Tämä kaikki 
johtaa dokumenttien ja kaavioiden tuottamiseen sekä toiminnalliseen määrittelyyn ja 
käyttötapausten kirjaamiseen. Nämä ovat määritelmä siitä, mitä projektissa rakennetaan 
ja jota seurataan koko hankkeen ajan. Menestyneimmissä vaiheittain edistyvissä projek-
teissa määritelmät pidetään ajan tasalla koko projektin ajan, kun muutoksia tapahtuu. 
Ensisijainen kysymys liittyy vesiputouksen aikatauluun. Vesiputousprojekti voi kestää 
useita kuukausia tai vuosia ennen sen toimittamista. Kun toimittaja asettaa itsensä lop-
pukäyttäjän asemaan ja pohtii loppukäyttäjän asemasta, että miltä liiketoimintaympäris-
tö näyttää vuoden kuluttua. Tästä voidaan johtaa oletus missä nykyhetkessä tunnista-
matta jäänyt vaatimus joutuu odottamaan toista vuotta, kun alkaa seuraava projekti, joka 
toteuttaa seuraavan vaiheen vaatimukset. Useasti on asiakkaan vaikea tunnistaa nyky-
hetkessä mitkä liiketoimintaprosessit tulevat olemaan tärkeimmät kuluvan vuoden aika-
na. Monesti loppukäyttäjä tarvitsee liiketoimintahallinnan ratkaisun käyttöönsä, jotta 
voi tunnistaa tärkeimmät prosessit. Asiakas joutuu tunnistamaan ja ennakoimaan ympä-
ristön muutokset, jotka saattavat vaikuttaa liiketoimintaan seuraavan vuoden aikana. 
Liiketoimintaympäristön asettamien tekijöiden vuoksi saattaa olla järkevää harkita ket-
teriä iteratiivisia projektinhallintamalleja. Edellä mainittuja tekijöitä ovat muun muassa 
markkinoilla vallitseva kilpailu, lainsäädännölliset muutokset, yhteiskunnan kriisit, jot-
ka lisäävät liiketoimintaympäristön epävakautta. Usein tulee vastaan myös toimittajan ja 
asiakkaan välisiä taisteluja, joissa vaaditaan, että jonkin vaatimuksen on oltava ja mikä 
olisi pitänyt olla jne. pitkissä projekteissa. Tämä jättää arvet molemmin puolin ja usein 
tarkoittaa onnettomia asiakkaita. 
Vesiputousmallissa vietetään projektin ensimmäiset kuukaudet analysoimalla vaatimuk-
sia ja kirjoittamalla vaatimusmäärittelyä. Tuolloin asiakas on käyttänyt kohtuullisen 
määrän budjettiaan, ja ainoa asia mitä saadaan valmiiksi, on määrittelydokumentti ja 
ehkä jotkut varhaisen vaiheen kaaviot. Ovatko nämä arvokkaat artefaktit? Todellisuu-
dessa ne eivät lisää liiketoiminnan arvoa. Asiakas ei voi ansaita investointinsa tuottoa 
näillä dokumenteilla, vaan tarvitsee liiketoiminnan hallintaan ratkaisuja arvon tuottami-
seen. Dokumentit eivät tarjoa yhtä toiminnallisten ratkaisujen linjaa, vaan ne toimivat 
vain välttämättömänä askeleena matkalla siihen toimivaan ratkaisuun. 
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Ketterässä iteratiivisessa hankkeessa asiakkaan ei tarvitse käsitellä kerralla kaikkia hei-
dän tarpeitaan yksityiskohtaisesti tulevaisuuteen. Sen sijaan hankkeen laaja kuva määri-
tellään etukäteen ja sitten jokaisella iteraatiolla analysoidaan tarpeita, jotka tukevat ky-
seisen ratkaisun toimittamista ominaisuus kerrallaan tärkeysjärjestyksessä muuttuvassa 
liiketoimintaympäristössä. Tärkeintä on, että asiakas saa jokaisen iteraation tulokset 
erittäin nopeasti, mikä tarkoittaa, että heillä on oikeus kertoa, mikä on heille tärkeintä 
nykyhetkessä, tietäen, että hankkeen edetessä he voivat tarkentaa vaatimuksiaan. Jos 
osoittautuu, että vaatimusta ei koskaan tarvita, he säästävät resursseja tekemättä yksi-
tyiskohtaista analyysia, puhumattakaan tarvittavasta työstään, testauksesta ja ylläpidos-
ta. Lisäksi, jos uusi liiketoimintavaatimus ilmaantuu, asiakas voi uudelleen priorisoida 
toiminnot ilman kalliita muutospyyntöjä. Esimerkiksi jos kilpailija tulee ulos uudella 
ominaisuudella, asiakas kykenee vastaamaan kilpailuun nopeasti, ja asettaa muut vaati-
mukset pienempään arvoon tärkeysjärjestyksessä. Lopuksi asiakas ja kehitystiimi oppi-
vat yhä enemmän projektin edetessä, varsinkin kun ratkaisu on oikeassa käytössä. Tämä 
tarkoittaa, että heillä on enemmän kokemusta ja he voivat tuottaa parempia vaatimuksia. 
Asiakas on esimerkiksi oppinut lisää vaatimuksistaan, kun hän on nähnyt käytössä ole-
van ratkaisun, ja heillä on parempi käsitys siitä, mikä toimii parhaiten vaatimusten poh-
jalta vuorovaikutuksessa kehittäjien kanssa. 
MÄÄRITTELYVAIHEEN TYÖPAJA 
Ennen hankkeen aloittamista luodaan korkean tason visio siitä, mitä hankkeelta halutaan 
pitkässä juoksussa. Visio vastaa kysymyksiin ”miksi ratkaisu tehdään” ja ”mitä hank-
keen lopputuloksena saadaan kasvattamaan liiketoiminnan arvontuottoa”. 
Määrittelyvaiheen tavoitteita ja tehtäviä on esitetty kuvassa 25. Tiekartta on kokonais-
kuva tuotteen vaatimuksista ja arvokas väline ratkaisun kehityksessä, suunnittelussa ja 
organisoinnissa. Tuotteenomistaja luo tiekartan kehitystiimin avulla. Etenemissuunni-
telmaa käytetään luokittelemaan vaatimukset, priorisoimaan ne ja määrittelemään aika-
taulu ominaisuuksien toteuttamiseen. Kun luodaan ensin tiekartta, luultavasti aloitetaan 
suurista, korkeantason vaatimuksista. Tiekartassa vaatimukset ovat todennäköisesti 
kahdella eri tasolla teemoittain sekä ominaisuuksittain. Teemat ovat loogisia korkeanta-
son luokitteluja ominaisuuksista ja vaatimuksista. 
Ominaisuudet ovat ratkaisun osia erittäin korkealla tasolla. Ominaisuudet kuvaavat asi-
akkaalle uuden ominaisuuden ratkaisussa, kun toiminto on valmis. Kun luodaan tiekart-
taa, tunnistetut ominaisuudet alkavat muodostaa tuotteen ominaisuuslistan - täydellinen 
luettelo ratkaisun sisällöstä menemättä yksityiskohtaiselle tasolle. 
Kun tunnistetaan ratkaisulle asetettuja vaatimuksia, työskennellään kehitystiimin kanssa 
ryhmittelemällä vaatimukset teemoihin. Työpaja toimii hyvin vaatimusten ryhmittelys-
sä, vaatimusten ideoinnissa ja tunnistamisessa. Ominaisuuksia ryhmitellään esimerkiksi 





Kuva 25. Määrittelyvaihe 
Kysymykset, jotka kannattaa ottaa huomioon, kun ryhmitellään vaatimuksia. 
• Mihin tarpeeseen asiakkaat käyttäisivät ratkaisua? 
• Onko vaatimuksella lisäominaisuuksia, jotta saadaan toimiva kokonaisuus? 
• Tunnistaako kehitystiimi teknisiä suhteita tai riippuvuuksia? 
Aluksi ratkaisun vaatimukset tunnistetaan ja järjestetään loogisiksi ryhmiksi. Sen jäl-
keen arvioidaan ja tilataan vaatimukset. Muutamia asioita, jotka on tunnettava tässä 
vaiheessa, ovat vaatimuksen toteuttamisen helppous tai vaikeus sekä arvio vaatimuksen 
tarvitsemasta työmäärästä. Priorisointi edellyttää, että vaatimuksen tärkeys määritetään 
suhteessa muihin vaatimuksiin. Arvotuotto tarkoittaa sitä, kuinka hyödyllinen tietyn 
ratkaisun vaatimus voi olla kyseisen ratkaisun luomaan arvoon organisaatiossa. Hyvä on 
tunnistaa myös vaatimusten väliset suhteet. Riippuvuus merkitsee, että jokin vaatimus 
on toteutettava toimiakseen ennen toista vaatimusta. Tuotteenomistaja määrittää sidos-
ryhmien tuella asiakkaan ja liiketoiminnan saaman hyödyn vaatimuksille. Kehitystiimi 
määrittää työmäärän jokaiselle vaatimukselle. Scrum-tiimit käyttävät usein Fibonaccia 
arvion luomiseen. Vaatimukset voidaan pisteyttää suhteellisesti, jotta ne ovat vertailu-
kelpoisia toisiinsa nähden. Valitaan vaatimus, josta kehitystiimissä on sama näkemys ja 
käytetään tätä vaatimusten vertailukohtana. Määritetään muut vaatimukset ja päätetään, 
onko se muita vaatimuksia suurempi tai pienempi työmäärältään. 
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Kun vaatimukset on arvioitu, voidaan määrittää kunkin vaatimuksen suhteellinen priori-
teetti. Suhteellinen prioriteetti auttaa ymmärtämään, miten tärkeä vaatimus on toisiin 
vaatimuksiin nähden. Kun tiedetään vaatimusten suhteellinen prioriteetti, niin voidaan 
muodostaa työlista seuraavaan iteraatioon ratkaisun tiekartasta. Suhteellisen prioriteetin 
voi laskea kaavalla arvo / työmäärä. Työlistan priorisoinnissa voi käyttää seuraavia ky-
symyksiä myöskin tukena. 
• Mikä on vaatimuksen suhteellinen prioriteetti? 
• Mitkä ovat vaatimuksen edellytykset? 
• Mitkä vaatimukset kuuluvat yhteen ja muodostavat toimivan kokonaisuuden? 
Priorisoidun käyttäjätarinoiden listaa kutsutaan ratkaisun työlistaksi. Ratkaisun työlista 
on tärkeä ketterän menetelmän asiakirja, artefakti. Kun ratkaisun työlista ja tiekartta 
ovat valmiita voidaan alkaa suunnitella iteraatioita osana ratkaisun kokonaissuunnitel-
maa. 
Vaikka ketterät projektit ovat joustavia monin tavoin sekä kehitystiimille, että loppu-
käyttäjille, suunnittelua tarvitaan vielä ennen työn aloittamista. Ketterän projektin en-
simmäistä viikkoa kutsutaan usein nimellä Iteraatio 0 tai lämmittelyiteraatio. Tämän 
ajanjakson tavoitteena on aloittaa projekti. Asiakkaan projektipäällikkö toimii keskeise-
nä yhteyshenkilönä liiketoimintahenkilöiden ja kehitystiimin välillä alkaen ensimmäi-
sestä iteraatiosta aina projektin loppuun saakka. Iteraatio 0 aikana loppuasiakkaat mää-
rittelevät ensisijaisen työn tai tuotesuunnittelun ja projektipäälliköt varmistavat resurssit 
ja kehitystiimiä koskevat tilat, työvälineet ja menetelmät ja luo tavoitteet ja rutiinit tule-
valle työlle ympäristö- ja arkkitehtuurisuunnittelun avulla. Vaiheen aikana hankitaan 
alustava tuki, sitoutuminen ja rahoitus projektille sekä toimitaan aktiivisesti sidosryh-
mien kanssa mallin alkuvaiheessa. Työpajassa tehdään alustava ratkaisun ideointi ja 
suunnitelma sidosryhmien kanssa tunnistamaan järjestelmävaatimuksia ja työkaluja. 
Aktiivisen sidosryhmien osallistumisen edistämiseksi on käytettävä visuaalisia työkalu-
ja, jotta suunnitelmat ja prototyypit voidaan tehdä mahdollisimman tehokkaasti. 
Kehityshankkeen alussa on aloitettava avaintiimien ja -roolien jäsenten tunnistaminen ja 
aloitettava niiden kiinnittäminen tiimiin. Tässä vaiheessa on hyvä olla vähintään yksi tai 
kaksi avainkehittäjää, projektipäällikkö ja yksi tai useampi sidosryhmien edustaja. 
Projektin alussa mallinnetaan järjestelmän alustava arkkitehtuuri. Tässä vaiheessa on 
oltava ainakin yleinen käsitys siitä, miten järjestelmää aiotaan kehittää. Projektin kehit-
täjät tulevat mielellään samaan tilaan, usein taulun ympärille, keskustelemaan ja piirtä-
mään järjestelmän mahdollista arkkitehtuuria. Tämä arkkitehtuuri todennäköisesti muut-
tuu ajan myötä, sen ei tarvitse olla kovin yksityiskohtainen ja dokumentaatiota tuotetaan 
yleisellä tasolla. Arkkitehtuurin osalta arvioidaan mahdolliset työkalut, kuten tietokan-
nat, ETL-työkalut, visualisointi, palvelimet jne. Tavoitteena on tunnistaa arkkitehtuu-
ristrategia. Kehitysvaiheiden aikana suunnitelmat ja tietomallit viedään tarkemmalle 
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tasolle. Ympäristön käyttöönottoon tarvitaan myöskin käyttäjäoikeudet, työasemat, ke-
hitystyökalut, työskentelytilat tiimille. 
 
Kuva 26. Iteraation suunnittelutyöpaja 
Iteraation suunnittelutyöpajassa kootaan alustava arvio projektista, joka perustuu alku-
peräisiin vaatimuksiin, arkkitehtuuriin ja tiimin taitoihin. Tämä arvio kehittyy koko 
hankkeen ajan. Kuvassa 26 on esitetty työpajan sisältö ja tavoitteet. 
Iteraation 0 alkuvaiheessa kerätään loppukäyttäjiltä käyttäjätarinoita. Jokainen sisältää 
pienen toiminnallisen toiminnon, joka tuottaa käyttäjälleen sekä yritykselle arvoa. Jo-
kaisesta tarinasta usein riittää, että kirjoitetaan vain muutama lause. Tarinan nimen tulee 
olla ominaisuutta kuvaava. Käyttäjätarinassa kerrotaan, kuka tarvitsee vaatimuksen, 
mitä se tekee ja miksi sitä tarvitaan. Vesiputousprojektissa määrittelijä usein dokumen-
toi vaatimuksen erittäin yksityiskohtaiselle tasolle. Analyysi tapahtuu usein kuukausia 
ennen kuin kehittäjä toteuttaa vaatimusta, joten sen on oltava kattava, jotta kaikki yksi-
tyiskohdat muistetaan toteutusta tehdessä. Käyttäjätarinassa on tärkeää, että asiakkaiden 
edustajat, kehittäjät ja testaajat toimivat yhdessä tarinan kanssa. Kun ongelmia ilmaan-
tuu niin määrittelyt ovat tuoreina kaikkien mielissä ja yksityiskohdat vaatimuksista voi-
daan selkeyttää nopeasti lyhyellä keskustelulla asiakkaan kanssa. Tämä tarkoittaa myös 
sitä, että asiakkaiden on työskenneltävä tiiviisti kehitystiimin kanssa. Asiakkaan edusta-
jat eivät pysty viettämään vain muutamaa viikkoa projektin alussa ja sitten unohtamaan 
pitkäksi aikaa projektia, kunnes ratkaisu testataan tai toimitetaan. Pidemmällä aikavälil-
lä yksityiskohtaiset kuvaukset vaatimuksista on tosiasiallisesti toteutettu toimitetuissa 
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ratkaisuissa ja ratkaisun tekninen toimivuus testattu automatisoiduissa testeissä. Mikäli 
asiakas havaitsee puutteita ratkaisussa, niin toteutetaan puutteet ketterän prosessin itera-
tiivisuutta hyödyntäen seuraavassa iteraatiossa ja ratkaisu vastaa liiketoiminnan nykyi-
siä vaatimuksia. 
Toisin kuin perinteiset vaatimukset käyttäjätarinat ovat aikapohjaisia - kasvavat, kehit-
tyvät ja erääntyvät ajan kuluessa tuotannossa, iteroinnissa ja päivittäisessä suunnittelus-
sa. Käytettävissä on useita tekniikoita, joiden avulla voidaan määritellä käyttäjätarinoita. 
INVEST-mallin periaatetta voidaan käyttää kirjoitettaessa hyvää käyttäjätarinaa. 
Independent/Itsenäinen - Yhden käyttäjätarinan tulee olla riippumaton toisesta tarinasta 
niin paljon kuin mahdollista. Suunnittelun, priorisoinnin ja arvioinnin väliset riippuvuu-
det tarinoista vaikeuttavat paljon. 
Negotiable/Neuvoteltavissa - Tarinan tiedot voidaan laatia iteraation suunnittelukokouk-
sen aikana. Tarina, jossa on liian paljon yksityiskohtia, voi rajoittaa keskusteluja. 
Valuable/Arvokas – Ratkaisu tuottaa arvoa asiakkaalle. 
Estimable/Arvioitavissa - Kehittäjille on annettava riittävästi yksityiskohtaista tietoa, 
jotta voidaan arvioida käyttäjätarina ja näin ollen tarinan priorisointi ja suunnittelu oli-
sivat mahdollisia. 
Small/Pieni - Hyvän tarinan pitäisi olla pieni tyypillisesti enintään 2-3 henkilötyöviik-
koa työtä. 
Testable/Testattava - Käyttäjätarinoiden on oltava testattavissa tietyin hyväksymispe-
rustein. 
Vaatimusten kerääminen on kulmakivi minkä tahansa ketterän projektin onnistumiselle. 
Sidosryhmät usein kamppailevat toiminnoista ja ominaisuuksista, joita he odottavat jär-
jestelmästä samanaikaisesti. Ketterissä projekteissa käytetään usein käyttäjätarinoita, 
jotka toimivat lähtökohtana vaatimusten kehittämisen, suunnittelun, riskien ja kustan-
nusten edelleen tarkentumiselle. Organisaatioiden tulee investoida työkaluihin, joilla 
tuetaan ketterää työskentelytapaa. Työkaluja tulee käyttää eri tiimien liittämiseksi toi-
siinsa. Työkaluja voidaan käyttää tietojen jakamiseen, ajan tasalla pitämiseen, seuran-
taan ja ohjeistuksiin sekä pitää yllä hankkeen edistymistä. Yhteisten kommunikaatio-
työvälineiden käyttäminen johtaa reaaliaikaiseen tietojen jakamiseen ja parempaan 
avoimuuteen ja näkyvyyteen työmääristä ja viime kädessä aikataulusta. Kuitenkin vaa-
timustenkäsittely on helpommin sanottu kuin tehty. Asianomaisten sidosryhmien erilai-
sia työkaluja ja tekniikoita on ehkä sovellettava. Toisin kuin perinteisessä hankkeessa, 
jossa vaatimusten käsittelyvaihe koostuu yksityiskohtaisesta analyysistä ja täydellisestä 
määrittelydokumentista. Ketterä hanke pohjimmiltaan aluksi keskittyy korkean priori-
teetin ominaisuuksiin ja integroituu vähitellen yksityiskohtiin. Tarinataulut ja prototyy-
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pit ovat tehokkaita tapoja kerätä palautetta ja sisällyttää ominaisuudet nopeasti ratkai-
suun. Käyttäjien mahdollisuus nähdä ominaisuudet aikaisin toimivassa ratkaisussa vä-
hentää jälkikäsittelykustannuksia, koska esimerkiksi integraatiota muihin järjestelmiin 
ei ole vielä tehty. 
Työpajat edistävät ryhmien välistä yhteistyötä. Yhteistyö ja avoimuus ovat tärkeitä nä-
kökulmia ketterissä menetelmissä. Ajatellaan skenaariota, jossa tilaaja antaa odotuksia 
järjestelmän käyttäytymisestä, mutta jättää järjestelmän suunnittelun näkökohdat toimit-
tajan teknisille asiantuntijoille. Työpaja yhdistää nämä ryhmät. Jokainen omassa siilos-
saan työskentelevä ryhmä on katastrofiriski. Avoimuuteen tarvitaan viestintäkanavia, 
jotka johtavat korkeaan luottamustasoon. Vaatimusten dokumentointi voi olla missä 
tahansa muodossa - laskentataulukot, asiakirjat, esitykset, kaaviot ja käyttäjätapausten 
käyttö. Eteenpäin ajamisen voima ei ole muoto, vaan sisältö (mitä), konteksti (missä) ja 
yhteistyö eri tiimien välillä. Avoimuus auttaa myös keräämään, kehittämään ja erotta-
maan "must have" vaatimukset "good to have" -vaatimuksista varhaisessa vaiheessa. 
Näitä tietoja voidaan käyttää priorisointiin iteraatioissa ottaen huomioon liiketoiminnan 
käyttäjätarpeet ja arvot sekä muutoksenhallinnan näkökulma. 
Koska vaatimusprosessi on ketterä, hankkeet voivat saavuttaa arvontuottoa tehokkaam-
min, kun työvaiheet toimivat rinnakkain sen sijaan, että odottavat täysin määriteltyjä 
vaatimuksia, joilla voi olla vähän vuorovaikutusta sidosryhmien välillä. Hyötyjä on pal-
jon verrattuna perinteiseen vaiheittaiseen malliin. Tämä varmasti merkitsee suurta muu-
tosta siihen, miten eri organisaatioiden ratkaisuja suunnitellaan ja toimitetaan lyhyem-
mässä ajassa. 
KETTERÄ TIIMI 
Yksi keskeisistä näkökohdista on yritysten tietoisuus kehitystiimin hallinnasta. On ha-
vaittu, että kehitystiimit, sidosryhmät ja projektiorganisaation jäsenet työskentelevät 
organisaation ekosysteemissä. Hankkeissa on tavallisesti myös muita osapuolia työsken-
telemässä kehitystiimin kanssa ja tiimien välinen yhteistyö hyödyttää molempia osapuo-
lia avoimen toimintakulttuurin ja yhdessä tekemisen kautta. Organisaatiossa voidaan 
työskennellä liiketoiminnan tai teknisten näkemysten suhteen, joita kehitystiimin tulisi 
edistää. Yhteistyö voi vähentää kokonaistoimitusaikaa ja kustannuksia hyödyntämällä 
olemassa olevaa osaamista tai luomalla uutta osaamista vastaamaan yritystason strategi-
aa, jota tulevat hankkeet hyödyntävät uudestaan. Toisin sanoen tiimit voivat viettää vä-
hemmän aikaa samojen asioiden uudelleen tekemiseen ja keskittyä tuottamaan todellista 
lisäarvoa sidosryhmilleen. Lisäksi, työskentelemällä läheisesti yritysten ammattilaisten 
kanssa, tiimit voivat helpommin mennä oikeaan suuntaan liiketoimintatarpeita huomioi-
den. Kolmanneksi se lisää mahdollisuutta, että toimittaja auttaa optimoimaan koko or-
ganisaation toimintaa, eikä pelkästään ratkaisua, jonka parissa työskennellään. Koska 
Leanilla kehitystoiminnalla on tarkoituksenmukainen näkemys, se lisää tiimin tehok-
kuutta ja näin ollen julkaisu saadaan markkinoille nopeammin. 
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Ketterän tiimin tunnistettuja ominaisuuksia ovat.  
• Yksilöiden tietoisuus. Tästä näkökulmasta kyse on siitä, miten joku voi kehittää 
itseään hankkimalla uusia taitoja, näkemyksiä, kokemuksia ja niin edelleen. 
Kohdeyrityksen työntekijät ovat pääosin moniosaajia ja usean taidot ovat kehit-
tyneet erilaisten toimeksiantojen kautta. Yleensä alkuvaiheessa kokeneempi työ-
toveri on päävastuussa ja jonkin osa-alueen alkuvaiheessa oleva osaaja kehittää 
osaamistaan työparina. Tämä on tarpeen, kun projektien laajuus vaihtelee yhden 
henkilön työpanoksesta monen osaajan kehitystiimiin. 
• Tiimin tietoisuus. Tässä keskitytään siihen, miten tiimi voi oppia ja parantaa yh-
dessä. Tämä on ollut ketterän yhteisön ensisijainen tavoite. Ratkaisuja kehittävät 
tiimit, joten lisäämällä tiimiin vastuuta ja tietoisuutta kehittäjät pystyvät paran-
tamaan kokonaistuottavuuttaan. Tiimit eivät tee työtä jota ei tarvita tai ei vie rat-
kaisun kehitystä eteenpäin. 
• Yritysten tietoisuus. Ihmiset voivat ottaa huomioon organisaationsa yleiset tar-
peet ja varmistaa, että heidän tekemällään toiminnalla edistetään organisaation 
tavoitteiden saavuttamista eikä pelkästään heidän ryhmänsä tavoitteiden saavut-
tamista. 
Ketterä tiimi on itseohjautuva ja sillä on perinteisiä menetelmiä suuremmat mahdolli-
suudet tehdä luovia ratkaisuja päästääkseen haluttuun ratkaisuun eli välttämättä ei ole 
erikseen määrittelijää, konseptoijaa, kehittäjää vaan ne voivat olla sama henkilö. Kun 
vastuu projektin työvaiheiden lopputuloksesta on tiimillä, niin tiimillä on myös valta 
tehdä päätöksiä. Itseohjautuva kehitystiimi ei tarkoita, ettei tiimillä olisi projektinhallin-
taa vaan tiimiä, joka kykenee vastaamaan muutoksiin ja etsimään onnistuneen ratkaisun 
kannalta tarvittavat vaihtoehdot. Muutostarve syntyy eri sidosryhmien muuttuvista ja 
ajan kuluessa tarkentuvista tarpeista. Kehitystiimin mahdollisuuksiin optimaalisen rat-
kaisun tuottamiseen luotetaan organisaatiossa. Näin myöskin vahvistetaan kehitystiimin 
jäsenten yksilöllisten, ketteriin menetelmiin tarvittavien tietojen, taitojen ja luonteen-
piirteiden merkitystä. Kohdeyritys onkin rekrytointiprosessissaan painottanut palkatta-
van henkilön luonnetta sekä karismaa. Ketteryys korostaa organisaation kyvykkyyttä 
luottaa kehitystiimin kompetenssiin sekä mahdollistaa päätöksenteon tiimille näkyväksi. 
Ketterät kehitysmenetelmät korostavat projektin aikaista, todelliseen palautteeseen poh-
jautuvaa muuttuvaakin määrittelyprosessia. Kehitystiimillä on mahdollisuus käyttää 
luovuuttaan sekä osaamistaan yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi kattavan määrittely-
dokumentaation sijaan. Tiimin jäsenet ovat moniosaajia ja kantavat yhteisen vastuun 
tiimin menestyksen eteen. Erikseen ei nimetä arkkitehtiä, kantaosaajaa, raportointiosaa-
jaa vaan vastuut jaetaan osaamisen tai osaamisen kehittämistavoitteiden mukaisesti. 




Kuva 27. Projektitiimin roolit, vastuut ja velvollisuudet 
 
Kohdeyrityksen hankkeissa on tunnistettu kolme erilaista avainroolia, jotka tarvitaan 
sitoutumisen ja yhteistyön sujuvuuden kannalta riippumatta projektin koosta tai kestos-
ta. Vastuut ja velvollisuudet on jaettu kolmeen vaiheeseen määrittely, iteraatio ja tes-
taus. Tiimin roolit, vastuut ja velvollisuudet on esitetty kuvassa 27. 
Asiakkaan projektipäällikkö on yhdyshenkilö toimittajan kehitystiimin ja tilaajaorgani-
saation välillä. Hänen tehtäviin kuuluvat määrittely vaiheessa vastuu ja omistajuus 
hankkeen visiosta, kehitystiimin alkuvaiheessa tuottamasta prototyypin sisällöstä, tule-
van iteraation työlistan priorisoinnista. Sidosryhmien sitouttaminen ja sponsorin saami-
nen hankkeen tueksi on tärkeä, jotta hankkeen onnistunut läpivieminen taataan. Hän 
myöskin asettaa ryhmän, jolla varmistetaan, että oleellisten liiketoimintatietojen saami-
nen projektiin on varmistettu ja ryhmän henkilöillä on muiden tehtäviensä ohella riittä-
västi aikaa kehityshankkeelle. Iteraation aikana asiakkaan projektipäällikkö ylläpitää ja 
päivittää säännöllisesti työlistaa ja tuo uusia vaatimuksia käyttäjätarinoiden muodossa 
työlistalle. Hän hyväksyy asiakkaan puolelta mitkä ominaisuudet tulevat työlistan kautta 
priorisointiin ja harkintaan seuraaviin iteraatioihin. Testausvaiheessa hän hyväksyy jul-
kaisun ja varmistaa, että toiminnallisuudet ovat hyväksymiskriteerien mukaiset ja voi-
daan todeta julkaisu valmiiksi tehdyksi. 
Kehitystiimi määrittelyvaiheessa arvioi ja antaa vaatimuksille työmääräarviot. Kehitys-
tiimin vastuulla on myös perustaa tai määritellä kehitysympäristöjen kapasiteetti, työvä-
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lineet, ohjelmistot, ympäristöjen väliset yhteydet ja ympäristön käyttöönotto. Jäsenet 
ovat myös aktiivisesti mukana, kun uusia ominaisuuksia ja vaatimuksia pohditaan ja 
antavat tarvittaessa liiketoiminnasta tietämyksen ja teknisten vaatimusten tuen päätök-
sentekoon. Vuorovaikutus sidosryhmien kanssa on myös tärkeää, kun ominaisuuksille 
määritellään valmiin määritelmä sekä hyväksymiskriteerit. Iteraation aikana tiimin jäse-
net tukevat uusien käyttäjätarinoiden arviointia, suunnittelevat ominaisuuksien toteut-
tamisen vaihtoehtoja sekä osallistuvat aktiivisesti määriteltyihin kokouksiin ja toteutta-
vat ratkaisun. Testivaiheessa kehitystiimi tekee yksikkö- ja integraatiotestauksen. Jul-
kaisumuistio luodaan ennen käyttöönottoa, jotta kaikki ratkaisun uudet, jatkokehitetyt ja 
korjatut ominaisuudet tulevat loppukäyttäjien tietoisuuteen. Hyväksymistestauksessa 
kehitystiimi on mahdollistajana eli vie ratkaisun tuotantoon ja valmistelee kaikki ratkai-
sun tarvitsemat yhteydet jne. Kehitystiimin tehtävänä on myös jatkuvasti kehittää omaa 
osaamistaan sekä kerätä parhaita käytäntöjä, jotta varmistetaan tiimin kilpailukyky. Uu-
det teknologiat ja työkalujulkaisut sekä versiopäivitykset huolehditaan kehitystiimin 
toimesta. Myöskin asiakkaan haluama taso dokumentoinnin ja työohjeiden sekä käyttö-
ohjeiden osalta tuotetaan iteraatioiden aikana. 
Toimittaja asettaa myös projektipäällikön, joka vastaa työtiloista, hallintomallista, pro-
jektissa käytettävistä menetelmistä sekä kommunikaatiokäytännöistä. Toimittajan pro-
jektipäällikkö on asiakaskommunikaation ja raportoinnin vastuuhenkilö sekä tukee asi-
akkaan projektipäällikköä vision, työlistan, hyväksymiskriteerien ja muiden tarvittavien 
tehtävien tukihenkilö. Projektipäällikön vastuulla on tukea kehitystiimiä kaikin tavoin ja 
poistaa esteet työn edistymisen osalta. Rooliin kuuluu myös edistymisenseuranta ja ra-
portointi sidosryhmille sekä vikalistan ylläpito ja jatkotoimenpiteet. 
 




Projektiorganisaatio määräytyy hankkeen laajuuden, sisällön ja asiakkaan vaatimusten 
mukaan. Projektiorganisaatiossa olevia rooleja on sidosryhmät, sponsori, hankkeen oh-
jausryhmä, projektipäällikkö ja ketterä kehitystiimi. Projektiorganisaatio kuvattu kuvas-
sa 28. 
Projektiorganisaatiota skaalataan hankkeen tarpeen mukaan. Projektin tarvitsemiin osaa-
jiin vaikuttavat myös projektissa tarvittava osaaminen. Kehitystyö voi kohdistua esi-
merkiksi tietokantoihin, tiedonsiirtoihin, raportointeihin tai kaikkiin edellä mainittuihin 
tehtäviin. Rooleja ovat esimerkiksi tietokanta-asiantuntija, ETL-kehittäjä, raportointike-
hittäjä, konseptoija, business-analyytikko, web-kehittäjä jne. 
5.3 Iteraatiot 
Iteraatio on aikarajattu sykli, jonka tavoitteena on tuottaa toimiva ratkaisu syklin lopus-
sa. BI-hankkeissa voi olla tehtäviä laidasta laitaan liittyen tietokantaympäristön perus-
tamisesta, tietomallista raportoinnin kehittämiseen. Kehitystehtävien osa-alueet voidaan 
jakaa kuvan 29 esittämällä tavalla vaiheittain, mikäli projektiin kuuluu useita kehittämi-
sen osa-alueita. Ympäristöön liittyviä ovat tekninen arkkitehtuurisuunnittelu, ympäristö-
jen ja työkalujen asennus sekä konfigurointi ja tarvittavien yhteyksien rakentaminen 
integroitavien järjestelmien välillä. Mallinnukseen vaikuttaa tietomallin valinta ja suun-
nittelu. Malleja voivat olla esimerkiksi Dimensionaalinen tai Data Vault. Iteraatioon 
sisältyy myös työtehtäviä, kuten ETL-toteutus ja fyysinen tietomalli, suunnittelu ja tie-
tokannan perustaminen, visuaalisten ratkaisujen suunnittelu – raportit, portaalit ja työ-
pöydät. Useissa asiakastoimeksiannoissa on myös tehtäviä liittyen kehitystä tukevien 
työkalujen asennus ja käyttöönotto. Iteraatiot voivat sisältää eri alueiden valmistelu-, 
määrittely-, integraatio-, johtamis-, suunnittelu- ja toteutusaihioita. 
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Kuva 29. Iteraatiot 
Iteraation kohdeyritys jakaa kuuteen vaiheeseen, joita ovat prototypointi, määrittely ja 
suunnittelu, toteutus, testaus, hyväksymistestaus ja käyttöönotto. 
Prototypointi 
• Prototypointi on nopeasti ja kustannustehokkaasti tehtyjä karkean tason malleja 
suunnitellusta ratkaisusta. Niiden avulla testataan ja varmistetaan, että kehitetty 
konsepti vastaa asiakastarpeisiin, on käyttäjilleen ymmärrettävä ja arvoa tuotta-
va.  
• Saadun palautteen avulla ratkaisua voidaan kehittää ja parantaa ennen palvelun 
lopullista ratkaisua ja julkaisua.  
• Prototyyppejä tehdään usein useampi iteraatio, joiden kautta suunnitelma tarken-
tuu ja saa halutun sisällön. 




Määrittely ja suunnittelu 
• Arvioidaan toiminnalliset vaatimukset, miten ratkaisun tulisi toimia.  
• Analysoidaan toimintaympäristö, toteutusympäristö, suorituskyky-, luotetta-
vuusvaatimukset.  
• Analysoidaan ja jäsennetään halutun toiminnallisuuden käsitteistö ja malli eli 
yksinkertaistettu kuvaus. 
• Luodaan ja suunnitellaan priorisoitu työlista. 
• Arvioidaan tekninen ympäristö, evaluoidaan ja valitaan uudet tuotteet. 
• Muodostetaan ja estimoidaan priorisoitu työlista, joka iteraation aikana toteute-
taan. 
• Laaditaan ja hyväksytään kustannus- ja työmääräarvio sekä riskilista. 
 
Toteutus 
• Suunnitellaan ja toteutetaan tietomalli. 
• Asennetaan ja käyttöönotetaan tarvittavat BI-työkalut. 
• Toteutetaan tietomalli ja lataukset sekä ladataan tiedot tietomalliin. 
• Luodaan tarvittavat raportit, dashboardit, näytöt valituilla työkaluilla ja vaati-
musten mukaisilla sisällöillä. 
• Testataan toteutus käyttäjien kanssa demokatselmuksessa. 
• Identifioidaan ja kehitetään tukitoimet, joita saatetaan tarvita, kun ratkaisu on 
käyttöönotettu. 
Testaus ja hyväksymistestaus käsitellään omassa kohdassa 5.4 testit ja hyväksyntä sekä 
käyttöönotto kohdassa 5.5.  
 
Kuva 30. Iteraation näkökulmia BI-kehityksessä 
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Näkökulmia iteraatioon on esitelty kuvassa 30. Iteraatiota voidaan tarkastella johtami-
sen, projektin ja kehityksen näkökulmista. Tekijöiksi olen valinnut fokuksen, ketteryy-
den, toimintaa ohjaavat työkalut sekä tulokset.  
5.4 Testit ja hyväksyntä 
Testaus on ratkaisun suorittamista tavoitteena löytää virheitä. Testauksen pohjimmaiset 
päämäärät voidaan jakaa kahteen osaan, verifiointiin ja validointiin sekä laadun varmis-
tukseen. BI-kehityksessä testauksen tarkistuspisteet voidaan jakaa datan keräämiseen, 
datan integrointiin, datan varastointiin ja datan esittämiseen. Kohdeyrityksen testaus-
prosessi kehittyi osana tätä tutkimusta. Edellä mainituissa tarkistuspisteistä on esitelty 
hyvät käytännöt, jotka yleisesti tulevat vastaan hankkeissa. Testausvaiheet on jaettu 
yksikkö-, integraatio-, suorituskyky- ja hyväksymistestaukseen. Kohdeyrityksen tes-
tausprosessi on esitelty alla olevassa kuvassa 31. 
 
Kuva 31. Testausprosessi 
Testaussykli on jaettu seuraaviin osatekijöihin liiketoiminnan ymmärtäminen, testaus-
suunnitelman laatiminen, testitapausten luonti, testiympäristön luonti ja konfigurointi, 
testidatan luonti, testaus, testitulokset ja analyysi. Näiden vaiheiden suunnittelun ja to-
teutuksen myötä luodaan toimiva ratkaisu. 
Hyväksymistestaukseen osallistuvat kehitystiimi ja asiakkaan liiketoiminnan edustajat. 
Projektin työlistan aihioille on määritelty hyväksymiskriteerit, joiden tulee toteutua, 
jotta ratkaisun katsotaan olevan hyväksytty julkaistavaksi ja käyttöönottoon. Hyväksy-
miskriteerit on tarkistuslista, joka määrittää vaatimusten hyväksymisvaatimukset. Hy-
väksymiskriteerit ovat yksiselitteiset, mielellään mitattavat kriteerit, joiden täytyttyä 
kyseinen työlistan kohta voidaan todeta valmiiksi. Hyväksymiskriteerit eivät välttämättä 
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kuvaa kaikkia mitattavia ominaisuuksia, vaan nostavat esille hyväksynnän kannalta 
keskeiset seikat, eräänlaisen minimin riman ylitykselle. 
5.5 Julkaisu 
Kun hyväksymiskriteerit on kaikilta osin hyväksytty, suoritetaan ratkaisun julkaisu ja 
käyttöönotto. Käyttöönoton aluksi valmistellaan käyttöympäristö kaikilta osin - palve-
limet, työkalut ja sisältö sekä mahdolliset yhteydet tietojärjestelmiin. Loppukäyttäjät 
aloittavat sovitun pituisen pilotointijakson ja järjestelmätestausta sekä hienosäätöä suo-
ritetaan todellisessa tuotanto- ja käyttöympäristössä. Projektin toimituksen osana voi 
olla ratkaisun käyttöohjeet ja alussa aloitetaan tarvittaessa käyttäjien koulutus ja tiedot-
taminen ratkaisun ominaisuuksista. Ratkaisusta riippuen suoritetaan myös lähtevän tie-
don testaaminen, siirretyn tiedon jatkokäytön testaaminen sekä saapuvan tiedon testaa-
minen. Tiedonsiirtojen osalta tehdään mahdollisesti historiadatan osalta sovitun aikavä-
lin datan tiedonsiirto, jonka jälkeen aloitetaan reaaliaikaiset tiedonsiirrot tai sovitun ai-
kavälin jaksoissa uudet ja muuttuneet sekä poistettujen tietojen päivitykset. Tämän jäl-
keen voidaan koko ratkaisulle suorittaa suorituskykytestaus tuotantoympäristössä. Käyt-
töönoton jälkeen jatketaan käyttäjien tukitoimia sovitun sopimuksen mukaisella mallilla 
ja päivitetään jatkokehitystoiveet työlistaan. 
5.6 Projektin päätös 
Projektin päätöksessä pidetään jatkuvan parantamisen mallin mukaisesti retrospektiivi, 
jossa käydään läpi mikä meni hyvin, asiat jotka olisivat voineet mennä paremmin, asiat 
jotka yllättivät, opitut asiat ja ajatukset, joita projektin aikana syntyi. Nämä asiat kirja-
taan projektin jälkeen lomakkeelle, jossa on jokaisen edellä mainitun asian osalta otettu 
huomioon liiketoiminta, vaatimukset, prosessi, johtaminen ja teknologia. Ajatukset osi-
ossa kirjataan mielipide mitä asioita tiimi haluaa jatkossa pitää ja mitä muuttaa. Kuvassa 
32 on esitetty iteraation katselmointityöpajan tavoitteet ja agenda. Mallissa on mahdol-
lista myös pitää samassa kokouksessa iteraation suunnittelu- ja katselmointityöpajat. 
Yleensä näin toimittaessa toimittajan ja asiakkaan yhteistyö on jatkunut useita projekte-




Kuva 32. Iteraation katselmointityöpaja 
Projektin päätöksen jälkeen ratkaisun käyttäjä- sekä kehitystukea jatketaan loppukäyttä-
jille. Kohdeyrityksellä on käytössä myös takuu, joka sopimuksesta riippuen vaihtelee 
kestoltaan mutta pitää sisällään takuuajan, jonka puitteissa havaitut puutteet tai virheet 
korjataan ilman lisäveloitusta. Projektin päätöksen yhteydessä pyritään myös sopimaan 
jatkokehityshankkeista sekä sovitaan asiakkaan kanssa projekti päättyneeksi. 
5.7 Artefaktit 
Kohdeyrityksen artefaktit projekteissa hiukan vaihtelevat mutta pysyviä ketterissä 
hankkeissa ovat työlista, riskilista ja toimiva ratkaisu sekä sovituilta osin tuotettava do-
kumentaatio. Työlista sisältää priorisoidun listan kaikista vaatimuksista. Listaa päivite-
tään ja tarkennetaan jatkuvasti projektin edetessä. Ratkaisun työlistan avulla voidaan 
seurata projektin etenemistä ja hallita sen laajuutta. Työlista sisältää ratkaisun vision 
mukaisesti iteraatioon sisällytettävät asiakasvaatimukset, tarpeista syntyvät toiveet toi-
minnallisista piirteistä ja teknologiset vaatimukset ratkaisulle haluttujen piirteiden to-
teuttamiseksi sekä mahdollisesti julkaisuissa esiintyneiden virheiden korjaustehtäviä 
sekä tiedonsiirrot. 
Riskilistan ja riskienhallinnan tavoitteena on tunnistaa ja hallita projektiin vaikuttavia 
potentiaalisia tekijöitä ja pitää ne sellaisena, ettei projektin toiminta, tavoite ja lopputu-
los ole uhattuna. Riskitekijöitä tunnistetaan kategorioissa ihmiset (saatavuus, moni-
osaaminen, allokointi), koko (suurta on vaikeampi hallita), prosessi (kuinka seurataan), 
teknologia/työkalut (uusi, kompleksinen), organisaatio sekä johtaminen (talous, tuki), 
asiakas (vaatimukset, muutokset, sitoutuminen), arviointi (resurssi, aika), myynti sekä 
tukitoimet (ymmärretään asiakas tarve). Riskienhallintaan käytetään ajatusta tunnista, 
analysoi, suunnittele ja seuraa. Riskilistaa ylläpidetään jatkuvasti ja riskejä arvioidaan 
aina henkilöiden välisissä tapaamisissa. 
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Viimeisenä ja tärkeimpänä toimituksena on toimiva ratkaisu, joka täyttää ja ylittää asi-
akkaalle luvatun ja asiakkaan odottaman arvon. Toimiva ratkaisu sisältää määritellyt 
vaatimukset ja ominaisuudet. Toimittajan ja asiakkaan välinen yhteistyö saattaa kestää 
useita projekteja ja vuosia, kun edellä mainitut tavoitteet saavutetaan. Tarkemmalla ta-
solla julkaisun laadullisia tekijöitä voivat olla ratkaisun toiminnallisuus, luotettavuus, 
käytettävyys, tehokkuus, ylläpidettävyys ja siirrettävyys. 
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6. POHDINTA JA YHTEENVETO 
Tutkimuksen tavoitteena oli kehittää ketterä projektinhallintamenetelmä, jonka avulla 
organisaation, ja edelleen menetelmän käyttäjän on helpompaa koordinoida asiakasor-
ganisaation BI-projekteja. Asiakasorganisaatiolla tarkoitetaan kaikkia kohderyhmän 
asiakkaita, joilla ei ole käytössään vakiintunutta projektinhallintamenetelmää tai halua-
vat toimittajan käyttävän omaansa. Tutkimuksentekijä on työskennellyt kohdeyrityksen 
palveluksessa vuodesta 2004 lähtien ja kehitti mallin työnantajalleen. Projektinhallinta-
menetelmän tarve oli havaittu kohdeorganisaation projekteissa asiakkailleen. Kohdeor-
ganisaatio, kollegat ja tutkimuksen tekijän kokemukset työssään määrittelivät pitkälle 
asetetut vaatimukset projektinhallintamenetelmälle. Kohdeorganisaation toimintaympä-
ristö oli tutkimuksen tekemisen aikaan liiketoimintahallinnan järjestelmien konsultointi- 
ja kehityspalveluissa. Organisaation asiakkaat olivat suuria ja keskikokoisia kotimaisia 
sekä kansainvälisesti toimivia yksityisiä, että julkisia yrityksiä eri toimialoilta. Kohde-
organisaation toiminta perustui teknologioihin, monien eri toimittajien työkaluihin ja 
käytäntöihin suurten tietomassojen keräämiseen, integrointiin, analysointiin sekä visu-
alisointiin asiakasorganisaatioille paremman päätöksenteon tueksi. Liiketoimintaa tuke-
vien sekä lisäarvoa tuottavien ratkaisujen toimittaminen oli myös kohdeorganisaation 
tärkein asiakkailleen tuottama lisäarvo BI-projektien sekä BI-ratkaisujen avulla. 
Ketterien projektinhallintamenetelmien hyödyntämisestä BI-projekteissa on saatavilla 
harmittavan vähän tutkittua tietoa. Tutkimustietoa ketteristä menetelmistä löytyy kui-
tenkin ohjelmistoprojekteista. Diplomityössä suoritettiin kattava ketterän menetelmän 
mallinnus BI-projektille, joka huomioi liiketoimintatiedonhallintaprojektien luonteen-
piirteet. Saavutettujen tutkimustulosten pohjalta voidaan sanoa ketterien menetelmien 
soveltuvan hyvin myös BI-projekteihin, kun otetaan huomioon rinnakkaiset työvaiheet 
sekä mallilta edellytetty skaalautuvuus hankkeen koko luokasta riippuen. Ketterien me-
netelmien periaatteet ja käytännöt soveltuvat sellaisenaan BI-hankkeisiin. 
Tuloksista voidaan poimia useita käytäntöä helpottavia suosituksia BI-projekteihin. 
Tutkimuksessa tarkasteltiin mallia johtamisen, projektinhallinnan sekä kehitystiimin 
näkökulmista. Projektin aloitusvaiheessa on hyvä käydä läpi asiakkaan toimintatapoja ja 
menetelmiä. Asiakkaan kanssa vuorovaikutuksessa löydetään heidän organisaationsa 
toimintatapoihin ja menetelmiin soveltuva menetelmä, joka yleensä sallii ketterän mene-
telmän piirteiden hyödyntämisen. Ketterien menetelmien etuina nousivat esiin seuraavat 
asiat. Empiirisyys eli kokeilujen ja havaintojen kautta etsitään jokaiseen hankkeeseen 
parhaiten sopivat käytännöt. Itseohjautuville tiimeille annetaan työrauha, josta seuraavat 
vastuut ja velvollisuudet hoidetaan sitoutuneesti sekä toimintaa jatkuvasti analysoiden ja 
kehittäen. Integraatioiden ja tiedonsiirtojen vaiheistaminen - riippuvuussuhteet huomi-
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oiden – voidaan jakaa eri kehityspolkuihin. Työpaja käytäntö suunnittelu- ja hyväksyn-
tävaiheissa auttaa yhteistyössä ja pitää toiminnan läpinäkyvänä. Työpajoissa myöskin 
asiat saadaan sovittua tehokkaasti yhteisymmärryksessä ja kaikkia osapuolia kuunnel-
len. Parhaassa tapauksessa suunnittelu- ja katselmointityöpajat järjestetään yhden päi-
vän sisällä. 
Ratkaisun testaamisen suhteen luotiin testausprosessi, joka yleensä ketterissä menetel-
missä on kuvattu hyvin kevyesti, jos laisinkaan. Ratkaisun testauskäytännöt varmistavat 
onnistuneen ratkaisun kehittämisen ja antavat pohjaa laadullisille tavoitteille sekä vä-
hentävät muutostöistä aiheutuvia kustannuksia ja lisätöitä. Malli velvoittaa myös riski-
listan muodostamisen sekä löytyneiden tekijöiden kuvaamisen riskienhallinnan seuran-
taan luotuun riskilistaan. Artefaktit toimivat mallin dokumentaationa ja lisädokumentaa-
tiota tehdään asiakasorganisaatiossa syntyvistä tarpeista, ei oletuksena.   
Tutkimus onnistui vaiheiltaan erittäin hyvin ja kaikki osapuolet olivat sitoutuneita sekä 
kiinnostuneita aiheesta. Asiantuntijoiden apu mahdollisti eri näkökulmien huomioon 
ottamisen sekä kokemuspohjan käytännön sudenkuopista. Ketterälle mallille asetettuja 
tavoitteita vasten tarkasteltaessa tässä tutkimuksessa toteutettu ketterä malli onnistui 
siinä tarpeessa, johon se oli suunniteltu eli BI-projektin onnistuneeseen ketterään hallin-
taan kohdeyrityksen näkökulmasta. Hevner et al. (2004) esittelemään viitekehykseen 
pohjautuva projektinhallintamallin kehitys sekä analyyttinen arviointi saatiin toteutettua 
tutkimuksessa. Analyyttinen arviointi onnistui mittaamaan, täyttyivätkö kohdeorgani-
saation asettamat vaatimukset mallissa. 
Tutkimustulokset antavat myös mahdollisuuden tutkimuksen laajentamiselle. Kuinka 
kehitetty malli toimii, kun se käyttöönotetaan todellisiin projekteihin. Ketteriä menetel-
miä, joita ei tässä tutkimuksessa käsitelty, mutta voisi jatkotutkia ovat esimerkiksi ”Lar-
ge-Scale Scrum” skaalautuvuuden näkökulmasta. Kevyemmät kehityslähtöiset LeSS 
sekä Nexus olisivat uudempina malleina olleet hyviä tarkastelun kohteita. 
 
   
71 
LÄHTEET 
[1] Agile Alliance, List of Prerequisites for Starting Scrum in DW/BI Projects, 2015. 
Saatavissa: https://www.scrumalliance.org/community/articles/2015/january/list-
of-pre-requisites-for-starting-scrum-in-dwbi#sthash.E3Ldf7Tw.dpuf 
[2] Agile Alliance, Manifesto for Agile Software Development, 2001. Saatavissa: 
http://agilemanifesto.org/ 
[3] Agile Project Initiation Survey, 2013. Saatavissa: 
http://www.ambysoft.com/surveys/projectInitiation2013.html#Downloads 
[4] Ambler, W.S. & Lines, M.: Disciplined Agile Delivery: A Practitioner's Guide to 
Agile Software Delivery in the Enterprise. International Business Machines 
Press. Crawfordsville. 2012. Saatavissa: 
http://library.books24x7.com.libproxy.tut.fi/toc.aspx?bookid=50660 
[5] Ambler, W.S.: Construction goals, 2014. Saatavissa: 
http://www.disciplinedagiledelivery.com/construction-goals-2/ 
[6] Ambler, W.S.: Disciplined Agile Delivery, 2014. Saatavissa: 
http://www.disciplinedagiledelivery.com/introduction-to-dad/ 
[7] Ambler, W.S.: Full Agile Delivery Lifecycles, 2014. Saatavissa: 
http://www.disciplinedagiledelivery.com/lifecycle/ 
[8] Ambler, W.S.: Inception goals, 2014. Saatavissa: 
http://www.disciplinedagiledelivery.com/inception-goals-3/ 
[9] Ambler, W.S.: Ongoing goals, 2014. Saatavissa: 
http://www.disciplinedagiledelivery.com/ongoing-goals-2/ 
[10] Ambler, W.S. 2014. Roles on DAD Teams. Saatavissa: 
http://www.disciplinedagiledelivery.com/roles-on-dad-teams/ 
[11] Ambler, W.S. 2014. Transition goals. Saatavissa: 
http://www.disciplinedagiledelivery.com/transition-goals-2/ 
[12] Cobb, C. G.: Making Sense Of Agile Project Management, Balancing Control & 
Agility. Wiley Publishing, 2011. Saatavissa: 
http://ebookcentral.proquest.com/lib/tut/detail.action?docID=661483 
[13] Davis, B.: Agile Practices for Waterfall Projects: Shifting Processes for Com-




[14] Davis, B., Radford, D.: Going Beyond the Waterfall: Managing Scope Effictive-
ly Across the Project Life Cycle, J. Ross Publishing, 2014. Saatavissa: 
http://library.books24x7.com.libproxy.tut.fi/assetviewer.aspx?bookid=73143&ch
unkid=793824013 
[15] Fitsilis P.: Comparing PMBOK and Agile Project Management software devel-
opment processes. In: Sobh T. (eds) Advances in Computer and Information Sci-
ences and Engineering. Springer, Dordrecht, 2008. 
[16] Girvan, L., Paul, D.: Agile and Business Analysis, BCS Learning & Develop-
ment Limited, 2017. Saatavissa: 
http://ebookcentral.proquest.com/lib/tut/detail.action?docID=4746867. 
[17] Hevner, A.R., March, S.T., Park, J. & Ram, S. (2004). Design science in infor-
mation system research. MIS Quarterly, 28(1), 75-105. 
[18] Hoogendoorn, S.: This is Agile: Beyond the Basics. Beyond the Hype. Beyond 
Scrum., Dymaxicon, 2014. Saatavissa: 
http://common.books24x7.com.libproxy.tut.fi/toc.aspx?bookid=71497 
[19] Hovi, A., Hervonen, H., Koistinen, H.: Tietovarastot ja Business Intelligence, 




[20] Hughes, R.: Agile Data Warehousing for the Enterprise: A Guide for Solution 
Architects and Project Leaders. Morgan Kaufmann Publishers, 2016. Saatavissa: 
http://common.books24x7.com.libproxy.tut.fi/toc.aspx?bookid=91943 
[21] Hughes, R.: Agile Data Warehousing Project Management: Business Intelligence 
Systems Using Scrum, Morgan Kaufmann Publishers, 2013. Saatavissa: 
http://library.books24x7.com.libproxy.tut.fi/assetviewer.aspx?bookid=51063&ch
unkid=937251817&rowid=13 
[22] Juricek, J.: Agile project management principles, 2014. Paper presented at the, 
2(2) 172. Saatavissa: doi:http://dx.doi.org/10.7763/LNSE.2014.V2.117 
[23] Järvinen, P. 2008. Mapping Research Questions to Research Methods. In D. 
Avidson et al., eds. IFIP International Federation for Information Processing, 
Volume 274; Advances in Information Systems Research, Education and Prac-




[24] Kimball, R., Ross, M.: The Data Warehouse Toolkit: The Definitive Guide to 
Dimensional Modeling, Third Edition. John Wiley & Sons, 2013. Saatavissa: 
http://common.books24x7.com.libproxy.tut.fi/toc.aspx?bookid=56391 
[25] Kimball, Ralph. The Data Warehouse Lifecycle Toolkit, Second Edition. John 
Wiley & Sons, 2008. Books24x7. Saatavissa: 
http://common.books24x7.com.libproxy.tut.fi/toc.aspx?bookid=24441 
[26] Kimball, R., Ross, M.: The Kimball Group Reader: Relentlessly Practical Tools 





[27] Knaster, R., Leffingwell, D.: SAFe 4.0 Distilled, Applying the Scaled Agile 
Framework for Lean Software and Systems Engineering, Addison-Wesley Edu-
cational Publisher Inc., 2017. 




[29] Leffingwell, D.: Agile Software Requirements. Lean Requirements Practices for 
Teams, Programs, and the Enterprise. Addison-Wesley, 2011. 
[30] Leffingwell, D.: Responsibilities of Program Portfolio Management. Saatavissa: 
https://www.scaledagileframework.com/program-portfolio-management/ 
[31] Leffingwell, D.: SAFe 4.0 Reference Guide: Scaled Agile Framework for Lean 
Software and Systems Engimeering, Addison-Wesley Publisher Inc., 2016.  
[32] Leffingwell, D.: Scaling Software Agility. Best Practices for Large Enterprises. 
The Agile Software Development Series, 2007. 
[33] Leffingwell, D.: Welcome to Scaled Agile Framework V4.0!, 2016. Saatavissa: 
https://www.scaledagileframework.com/about/ 
[34] Leffingwell, D., Widrig, D.: Managing Software Requirements: A Use Case Ap-
proach, Second Edition. Addison-Wesley Professional, 2003. 
74 
[35] Measey, P.: Agile Foundation: Principles, Practices and Frameworks. BCS., 
2015. Saatavissa: 
http://common.books24x7.com.libproxy.tut.fi/toc.aspx?bookid=64598 
[36] Moran, A.: Managing Agile, Springer International Publishing, 2015. ProQuest 
Ebook Central. Saatavissa: 
http://ebookcentral.proquest.com/lib/tut/detail.action?docID=2094506. 
[37] Moss, L., Atre S.: Business Intelligence Roadmap: The Complete Project 
Lifecycle for Decision-Support Applications, Addison-Wesley Information 
Technology Series, 2003.  
[38] Nicholas, J., M., Steyn, H., Project Management for Engineering, Business and 
Technology. Taylor & Francis, 2016. Saatavissa: 
http://ebookcentral.proquest.com/lib/tut/reader.action?docID=4790130&ppg=44 
[39] Pham, A., T., Pham, P.V., Scrum in Action. Course Technology / Cengage 
Learning, 2011. Saatavissa: 
http://ebookcentral.proquest.com/lib/tut/reader.action?docID=3136417&ppg=43 
[40] Pries, K., Quigley, J.: Scrum Project Management, 2011. Saatavissa: 
http://library.books24x7.com.libproxy.tut.fi/assetviewer.aspx?bookid=36985&ch
unkid=498903721&rowid=53 
[41] Royce, W.: Managing the Development of Large Software Development and 
Enhancement, 1970. Proceedings, IEEE WESCON. Pages 1-9. Saatavissa: 
http://agileconsortium.pbworks.com/w/file/fetch/52184636/waterfall.pdf  




[43] Sherman, R.: Business Intelligence Guidebook: From Data Integration to Analyt-




[44] Simon, A.: Modern Enterprise Business Intelligence and Data Management. 
Morgan Kaufmann Publishers, 2014. Saatavissa: 
http://common.books24x7.com.libproxy.tut.fi/toc.aspx?bookid=73422 
[45] Simon H., A.: The sciences of the artificial, MIT Press, Cambridge, 1969. 
75 
[46] Sommerville, I.: Software Engineering, 10. painos, Pearson Education, 2016. 
[47] West, D.: Water-Scrum-Fall Is The Reality Of Agile For Most Organizations 
Today. Forrester Research Inc., 2011. 
[48] Wysocki, R.: Effective Project Management: Traditional, Agile, Extreme, John 
Wiley & Sons, 2014. Saatavissa: 
http://library.books24x7.com.libproxy.tut.fi/assetviewer.aspx?bookid=62624&ch
unkid=649992775 
